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“Don't cry because it's over. Smile because it happened.” 
Ludwig Jacobowski, 1899.  
RESUMO 
 
Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo avaliar um processo de planejamento 
e controle da produção em uma obra comercial de alto padrão no município de 
Florianópolis/SC.  Para realizar esta pesquisa, foi utilizado o método da pesquisa-ação, em 
uma empresa com recente atuação no mercado, incorporando pela primeira vez uma obra com 
mais de 15.000 metros quadrados de área construída, composta por três subsolos, um térreo, 
dois pavimentos garagens, onze pavimentos tipos, ático e área de resgate, onde se encontra o 
barrilete. A realização deste trabalho trás à tona as dificuldades de utilização de ferramentas 
de gestão nos canteiros de obra e ressalta a importância da participação dos empreiteiros 
juntos ao corpo técnico na elaboração dos planos, fazendo com que o espírito de equipe seja 
amplificado, melhorando o comprometimento de todos com a execução correta do 
sequenciamento de atividades. Com a análise dos indicadores gerados, como eficiência de 
execução, PPC semanal e PPC por empreiteiro, é possível perceber que sempre há melhorias a 
serem feitas de forma a conquistar um resultado cada vez mais satisfatório na obra em estudo. 
 




This course completion work aims to evaluate a planning and production control process in a 
commercial high standard building under construction in Florianópolis/SC. To conduct this 
research, the action-research method was used, in a company with recent participation in the 
market, incorporating for the first time in a construction with more than 15.000 square meters 
of constructed area, composed of three underground floors, a ground floor, two garages floors, 
eleven standard floors, attic and rescue area, where the reservatory is located. The 
development of this work brings out the difficulties of using management tools in the 
construction sites and highlights the importance of the participation of the contractors together 
with the technical staff in the elaboration of the plannings, amplifying the team spirit and 
improving the commitment of everyone with the execution of the correct ativity sequencing. 
With the analysis of the generated indicators, such as the eficience of execution, weekly PPC 
and PPC by contractor, it is possible to realize that there are always improvements to be done 
in order to achieve results more and more satisfactory in the construction under study. 
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Em um panorama geral, o setor da construção civil no Brasil apresentava um bom 
desempenho, sendo que o PIB deste setor era normalmente maior que o PIB do País, até 
meados de 2014, quando, neste ano, iniciou uma recessão. Esta, prolongou-se nos anos 
seguintes de forma mais acentuada, acompanhando o PIB brasileiro que também demonstrou 
os efeitos da recessão. A diferença é que o setor da construção civil apresentou uma recessão 
de 5,2% ao final do quarto trimestre de 2016, passando por um pico ainda maior em 2015, 
com uma recessão de 6,5%, como se pode ver na Figura 1 - Comparação de Variação 
Percentual PIB Construção Civil X PIB Brasil (CBIC, 2016). 
 
Figura 1 - Comparação de Variação Percentual PIB Construção Civil X PIB Brasil 
 
Fonte: Adaptado de Banco de Dados – CBIC (2016). 
 
Diante desta situação, faz-se necessário que o emprego do conhecimento em engenharia com 
utilização de boas ferramentas de gestão e controle seja muito bem feito à fim de ajudar na 
manutenção das empresas que atuam no setor da construção civil, sejam elas construtoras ou 
empreiteiras. Ainda mais quando levamos em consideração que a qualidade dos sistemas de 
planejamento, programação e controle da produção são diferenciais competitivos entre as 
empresas (ASSUMPÇÃO, 1996). 
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As empresas que melhor apresentam Planejamento e Controle de Produção (PCP) são as que 
possuem também maior produtividade, menor perda na produção e produto com qualidade 
final superior (FORMOSO, 2001). 
O planejamento é feito pela organização e definição dos atributos para as atividades que 
devem ser realizadas. Logo, é preciso que se reúna informações sobre duração, custos e 
responsáveis das atividades para que se monte uma ordem lógica para os sequenciamentos a 
serem executados (ÁVILA E JUNGLES, 2003). 
 
Após o entendimento e o reconhecimento da importância de um planejamento bem executado 
no setor da construção civil, juntamente com a necessidade de aplicação empreendimento em 
estudo, o autor propõe que seja feito o planejamento e o controle da obra considerando todos 




1.2.1. Objetivo Geral 
 
O trabalho tem como objetivo geral analisar o processo de planejamento e controle da 
produção em uma obra em andamento de um centro empresarial de alto padrão localizado no 
município de Florianópolis/SC. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 
a) Elaboração de planejamento de longo prazo considerando necessidades da obra na 
sua evolução; 
b) Elaboração de planejamentos mensais para a equipe técnica da obra apontando 
possíveis restrições às frentes de serviço; 
c) Analisar o desempenho do planejamento de curto prazo, por meio de controle 
diário das atividades e utilização de indicadores; 
d) Realizar um estudo comparativo entre as atividades previamente planejadas e as 
atividades executadas; 
e) Acompanhar as atividades sendo realizadas em obra e levantar limitações e 
possíveis melhorias; 
f) Propor soluções, considerando os problemas enfrentados na execução da obra, 
para o aumento da produtividade. 
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1.3. Limitações da Pesquisa 
 
O presente trabalho se limita às atividades que ainda não foram executadas, sendo descritas ao 
longo do desenvolvimento. O escopo do trabalho se restringe às áreas citadas anteriormente, 
não incluindo atividades realizadas nos pavimentos com garagens: subsolos 1, 2 e 3, térreo, 
G1 e G2. O empreendimento em estudo encontra-se em andamento e possui aproximadamente 
cinquenta por cento de suas atividades concluídas. 
 
Visto que esta é a primeira vez que a empresa está incorporando uma construção, a estimativa 
de duração das atividades será feita em conjunto com a opinião técnica dos empreiteiros e 
fornecedores envolvidos nas prestações de serviços do empreendimento, além da utilização 
dos dados levantados nos períodos anteriores ao período em estudo nesta pesquisa. 
 
Por fim, não será feita análise de disponibilidade financeira por parte da empresa, visto que 
esta não é considerada como uma restrição para o planejamento da obra. 
 
1.4. Estrutura do trabalho  
 
Este trabalho apresenta a seguinte estrutura: 
 
O primeiro capítulo é a introdução, contendo justificativa, objetivo geral, objetivos 
específicos, limitações e estrutura do trabalho. 
 
O capítulo 2 traz uma revisão bibliográfica com discussões dos assuntos que aqui serão 
abordados, trazendo conceitos e definições dos processos de planejamento e controle de 
produção. 
 
O terceiro capítulo traz a metodologia do trabalho, ou seja, como foi elaborado para que se 
atingissem os objetivos. 
O capítulo 4 apresenta os resultados obtidos. 
 
O quinto e último capítulo apresenta as considerações finais, fazendo uma abordagem geral a 
respeito do trabalho. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 
O setor da construção civil é um dos setores que apresenta alto nível de complexidade por 
suas inúmeras variáveis e evolui de forma muito dinâmica e passível de alterações. Ainda hoje 
nos canteiros de obra, muito de improvisação é observado, visto que o gerenciamento não é 
simples de ser feito (MATTOS, 2010). 
 
Segundo Polito (2015), o ambiente da construção civil é definido em sua essência como 
desafiador, devido exatamente à dificuldade de gerenciar as atividades, em se relacionar com 
os diferentes envolvidos na obra, e prever as possíveis intervenções que possam vir à tona no 
desenvolvimento dos projetos. 
 
Os profissionais designados a gerir o empreendimento devem ter uma visão sistêmica do 
projeto completo para que consigam lidar com situações impostas pelo próprio setor da 
construção civil, sendo elas: o uso intensivo de mão de obra; as lentas e burocráticas respostas 
para questionamentos ocorrentes; a prática do improviso ainda muito recorrente; e, as 
oscilações econômicas que resultam em crises (POLITO, 2016). O mesmo autor afirma que 
para melhorar a eficiência do setor, além de uma visão sistêmica do projeto completo em todo 
o ciclo de vida, deve-se buscar atuações integradas e visões complementares entre as 
especialidades. 
 
Na mesma linha de raciocínio, Assumpção (1996) ratifica que a ideia de planejamento parte 
da busca pela potencialização ou viabilização de resultados para o empreendimento. Logo, há 
uma necessidade de entender que o planejamento não está restrito à composição de 
programações ou cronograma da obra (POLITO, 2016). 
 
Segundo Goldman (2004), o planejamento representa hoje um dos principais fatores para a 
otimização da produção de qualquer empreendimento. O autor afirma que, no setor da 
construção predial, é imprescindível um sistema que reúna informações e conhecimentos de 
todas as atividades e, subsequentemente, direcione-os de forma que sejam utilizados para a 
construção. 
 
Por outro lado, o processo de planejamento e controle de produção, apesar de exercer papel 
essencial para o desenvolvimento de empresas no ramo da construção civil, não é explorado 
da melhor maneira possível (BERNARDES, 2001). 
	 20	
2.1. O Planejamento e Controle da Produção (PCP) 
 
 
Segundo Formoso (1991), o planejamento é um processo de gerência, que define um 
sequenciamento de atividades à fim de atingir um objetivo pré-estabelecido, e se torna 
eficiente apenas quando realizado em paralelo com o controle. Portanto, será utilizada neste 
trabalho a definição de Formoso (1991), visto que é uma das únicas que considera o controle 
ligado ao processo de planejamento (BERNARDES, 2001). 
 
Quando falamos de Lean Construction, vemos um vínculo maior do planejamento com o 
controle, execução e monitoramento (BERNARDES, 2001). O mesmo autor afirma que esta 
relação é explicada ao longo da operação, onde os problemas são apontados na fase de 
execução e controle, tornando estas duas últimas funções essenciais para a redução dos 
problemas, independente do nível de detalhamento e consistência do planejamento. 
 
Segundo Ghinato (1996 apud BERNARDES, 2001) existe uma desigualdade entre controle e 
monitoramento. O autor explica que ao passo que o monitoramento tem função de 
levantamento comparativo entre o planejado e o executado, o controle toma ação corretiva 
durante o processo de execução das atividades. 
 
Da mesma forma, Ballard e Howell (1996 apud BERNARDES, 2001) explicam que um 
planejamento apresenta objetivos que permitem que processos de produção sejam 
gerenciados, à medida que o controle, além de permitir a execução destes objetivos, 
possibilita a utilização de ações corretivas quando o resultado tenha saído do planejado e um 
novo planejamento mais eficiente. 
 
O processo de Planejamento e Controle da Produção (PCP) possui duas formas distintas de 
ser apresentado: dimensão horizontal e dimensão vertical, segundo Laufer e Tucker (1987 
apud BERNARDES, 2001). A primeira se refere às etapas pelas quais os processos de 
planejamento e controle são realizados, e a segunda alusivo a como estas etapas estão 





2.2. O Processo de PCP em sua Dimensão Horizontal 
 
De acordo com Bernardes (2001), a dimensão horizontal do processo de PCP é configurada 
em um ciclo de cinco etapas, com um processo contínuo nas etapas intermediárias, como 
vemos na Figura 2 - Ciclo de Planejamento. 
 
Figura 2 - Ciclo de Planejamento na Dimensão Horizontal 
 
Fonte: Laufer e Tucker (1987 apud BERNARDES, 2001). 
 
As etapas deste ciclo serão descritas nos itens seguintes e serão utilizadas como base no 
desenvolvimento desta pesquisa. 
 
2.2.1. Etapa 1 – Planejamento do Processo de Planejamento 
 
A etapa inicial do PCP é onde são definidas as direções e o nível de detalhamento do 
sequenciamento de atividades a ser executado dentro do escopo do projeto (BERNARDES, 
2001). Segundo Mattos (2010), o escopo do projeto é junção de componentes que são 
necessários para a execução do produto e obtenção de resultados esperados de acordo com o 
projeto. 
 
De acordo com Assumpção (1996) define o Work Breakdown Structure (WBS) como a 
decomposição do escopo do projeto em pequenos elementos, denominado por Limmer (1997) 
como “Estrutura Analítica de Partição de Projeto” ou EAP. 
 
A EAP é separada em diferentes níveis, onde o superior apresenta o escopo total do projeto, 
de onde se ramifica em níveis de detalhamento menores de modo que se chegue em um 
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último nível que defina um pacote de trabalho (MATTOS, 2010). A Figura 3 - Exemplo de 
EAP apresenta um modelo de Estrutura Analítica de Partição de Projeto. 
 
Figura 3 - Exemplo de EAP 
 
Fonte: Mattos (2010). 
 
2.2.2. Etapa 2 – Coleta de Informações 
 
Bernardes (2001) explica que a segunda fase do ciclo de planejamento implica na coleta de 
informações para a elaboração dos planos, sendo estas informações passíveis de serem 
extraídas de qualquer fonte como contratos, plantas de projeto, layouts de canteiro, 
especificações técnicas das atividades, condições meteorológicas e ambientais, tecnologia 
disponível, análise de viabilidade para utilização de mão de obra terceirizada, índices de 
produtividade e metas da empresa. 
 
2.2.3. Etapa 3 – Preparação dos Planos 
 
Nesta etapa tem-se o maior grau de atenção do responsável pela elaboração do planejamento, 
além de ser a etapa que mais demanda criticidade para a determinação das técnicas a serem 
utilizadas (BERNARDES, 2001). 
 
De acordo com Assumpção (1996), as técnicas de programação mais relevantes são: linha de 
balanceamento e técnicas de rede. O autor, além de ressaltar a maior eficiência destas técnicas 
ainda acrescenta a sugestão de que sejam usadas em conjunto, de forma a usufruir da 
simplificação da programação de obras com atividades repetitivas pela linha de 





 2.2.3.1. Linha de Balanceamento 
 
Segundo Mattos (2010), a linha de balanceamento é uma técnica que foi desenvolvida de 
acordo com a necessidade de obras que apresentam atividades repetitivas, como edifícios 
altos, estradas e conjuntos habitacionais. 
 
Assumpção (1996) levanta dois pontos, sendo estes a vantagem da liberdade que nos dá para 
o nivelamento dos recursos que possuímos de acordo com a produtividade constante nas 
atividades executadas no empreendimento, e a desvantagem por ser inconveniente realizar 
simulações visto que se trata de uma técnica gráfica. 
 
A linha de balanceamento utiliza como parâmetro de planejamento a produtividade, ou ritmo 
de serviço (MATTOS, 2010). Por considerar esta produtividade constante, esta técnica não 
leva em consideração o efeito aprendizagem, que seria o aumento da produção à medida que 
os processos de trabalho são executados, de acordo com Mattos (2010). O autor ainda afirma 
que os dados de produtividade utilizados para o planejamento, assim como o 
dimensionamento das equipes, são retirados do histórico da empresa ou por consulta de 
opinião especializada. No caso desta pesquisa, como citado anteriormente, estes dados serão 
coletados de opinião especializada. 
A obra em estudo, por apresentar características repetitivas nos pavimentos tipo, abordará esta 
técnica, pela facilidade de visualização do projeto. 
 
 2.2.3.2. Técnicas de Rede 
 
De acordo com Assumpção (1996) as técnicas de rede, também conhecidas como técnicas do 
caminho-crítico, utilizam-se de gráficos de redes lógicas que representam atividades 
relacionadas umas com as outras predecessoras. Portanto, o diagrama formado apresenta o 
caminho crítico do projeto, formado pelas atividades onde caso uma delas sofra atraso, a 
duração total do projeto sofrerá a mesma consequência (MATTOS, 2010). 
 
A utilização desta técnica permite o planejamento e controle do projeto como um todo, além 
de facilitar a gestão e coordenação dos projetos, pois destacam o sequenciamento de 
atividades, as durações, dentre outros itens (JUNGLES, 2015). 
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Os diagramas são representados pelo método das flechas eram utilizados de duas formas, 
apresentando um modelo probabilístico (PERT – Program Evaluation and Review Technique) 
ou um modelo determinístico (CPM – Critical Path Method). Estas técnicas passaram a ser 
utilizadas em conjunto e foram denominadas PERT-CPM (LIMMER, 1997). 
 
Segundo Mattos (2010), o método das flechas, também conhecido como Arrow Diagramming 
Method (ADM), conforme podemos observar na Figura 4 - Exemplo de Diagrama de Flechas, 
apresenta atividades representadas por flechas que se iniciam e encerram em eventos. A data 
em que é permitido o início de uma atividade é denominada Tempo mais cedo (Tc). De forma 
semelhante a última data em que se encerra uma atividade é denominada Tempo mais tarde 
(Tt). As atividades que apresentam uma margem de tempo entre Tc e Tt são denominadas 
atividades não-críticas e não impactam no atraso do projeto caso atrasem até o seu Tt. Já as 
atividades onde Tc e Tt não apresentam folgas são determinadas atividades críticas, ou 
eventos críticos. O caminho crítico é determinado pela identificação destas atividades. 
 
Figura 4 - Exemplo de Diagrama de Flechas 
 




 2.2.3.3. Sequenciamento de Atividades 
 
De acordo com Mattos (2010), o sequenciamento das atividades a ser seguido é definido pelas 
relações de precedências entre elas, ou seja, de dependência umas das outras. O autor ainda 
comenta sobre a importância de que a equipe executiva da obra trabalhe em conjunto, à fim de 




Segundo Akkari (2003), existem quatro tipos de relações de precedência entre as atividades, 
que podem ser resumidas em: 
• Relação término-início, onde uma tarefa só se inicia quando a outra termina; 
• Relação início-início, onde uma tarefa deve ser iniciada concomitantemente com a 
outra; 
• Relação término-término, onde uma tarefa não pode ser finalizada até que uma outra 
tarefa, a qual ela depende, seja finalizada; 
• Relação início-término, onde uma tarefa não pode ser concluída até que uma outra 
tarefa, a qual ela depende, seja iniciada. 
 
Vale ressaltar que, em alguns casos, essas relações podem depender ainda de um tempo de 
espera ou retardo entre as atividades propositalmente (MATTOS, 2010). Isto acontece quando 
as técnicas construtivas possuem esta exigência, por exemplo, o tempo de espera para a cura 
do reboco e a aplicação de revestimento cerâmico no mesmo. 
 
2.2.4. Etapa 4 – Difusão da Informação 
 
A etapa quatro do ciclo de planejamento é a difusão de informações. Para Laufer e Tucker 
(1987, apud BERNARDES, 2001) a equipe que irá fazer o acompanhamento do planejamento 
deve estar comprometida de modo que não se imponham objeções à sua implementação. 
 
De acordo com FORMOSO (1991 apud BERNARDES, 2001) para que o sucesso desta 
implementação seja alcançado, é necessário que trabalhem em conjunto o planejamento tático, 
produzido pelo responsável do planejamento, e o planejamento operacional, produzido pela 
equipe de gerência de operação, sendo, portanto, mais detalhado apesar de sua informalidade. 
 
Todas as informações coletadas e processadas devem ser dispostas, a fim de transformá-las 
em conhecimento, permitindo ser utilizado para alcançar novos objetivos (FALCONI, 2004 




No ciclo de planejamento, as etapas intermediárias possuem um processo contínuo, onde uma 
fase extra de tomada de ação é adicionada nas cinco etapas, de acordo com a Figura 2 - Ciclo 
de Planejamento (LAUFER e TUCKER, 1987 apud BERNARDES, 2001). Segundo 
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Bernardes (2001), nesta fase o sequenciamento da produção deve ser controlado e monitorado 
de acordo com o serviço realizado pelas equipes dentro das diretrizes preestabelecidas. 
 
Logo, após a quarta etapa – difusão da informação e a implementação de planos com o 
controle das atividades, faz-se uma retroalimentação, com nova coleta de informações que 
dará sustentação a um novo plano futuro e a avaliação da produção no empreendimento, 
fechando o processo contínuo das etapas intermediárias (FORMOSO, 1991 apud AKKARI, 
2003). 
Ressalta-se ainda que na fase de implementação de planos, pode-se ocorrer algumas situações 
inesperadas, que devem ser evitadas ou abrandadas pelo controle de três tipos de riscos, 
segundo Laufer e Tucker (1987 apud BERNARDES, 2001): risco conceitual, resultante do 
não entendimento da problemática; risco administrativo, resultante da implementação 
ineficiente de solução do problema; e risco ambiental, resultante da mudança ambiental 
imprevisível na fase de planejamento. 
 
2.2.6. Etapa 5 – Avaliação do Processo de Planejamento 
 
A quinta e última etapa do ciclo de planejamento fundamenta-se em avaliar todas as decisões 
tomadas durante o processo do PCP (BERNARDES, 2001). O mesmo autor sugere a 
utilização de indicadores globais e releva a necessidade de implementação de todas as ações 
de melhorias identificadas durante o ciclo, reduzindo os desvios do planejamento. 
 
 2.2.6.1. Ciclo PDCA 
 
O ciclo PDCA apresenta graficamente a melhoria contínua do procedimento de planejamento 
(MATTOS, 2010). Cada letra da sigla representa uma etapa, que no inglês representa plan, 
do, check, act, sendo traduzido para o português como planejar, realizar, checar e agir. O ciclo 




Figura 5 - Ciclo PDCA 
 
Fonte: Do Autor. 
 
O primeiro passo a ser seguido, conforme a Figura 6 - Ciclo de Vida do Projeto, é o 
planejamento da obra com cronograma, utilizando o máximo de informações disponíveis 
inicialmente, sejam elas escopo do projeto, plantas, orçamentos, contratos de fornecedores, 
planos de ataque e dimensionamento de equipes. Após isto, executa-se a obra conforme este 
primeiro planejamento e então com os resultados obtidos faz-se um estudo comparativo do 
previsto com o realizado. Nesta etapa, a equipe de planejamento deve analisar se houveram 
defasagens significativas no planejamento inicial e realizar uma verificação do planejamento 
para a realidade atual, implementando as ações e de fato tendo o controle da obra. Por fim, o 
ciclo PDCA volta a girar inúmeras vezes até o final da execução de todas as atividades 
(MATTOS, 2010). 
 
Figura 6 - Ciclo de Vida do Projeto 
 
Fonte: Mattos (2010). 
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2.3. O Processo de PCP em sua Dimensão Vertical 
 
O Cubo de gestão, mencionado no item 2.5.2. Modelo de Cubo de Gestão, sugere a realização 
de um gerenciamento subdivido em três níveis diferentes: longo, médio e curto prazo 
(POLITO, 2015). O autor explica que estes níveis são distinguidos pelo horizonte de 
planejamento presumido, as equipes que os elaboram e os objetivos traçados em cada 
subdivisão. 
De acordo com Bernardes (2001), à medida que nos aproximamos do horizonte necessário 
para execução do planejamento, aumentamos a quantidade de informações e reduzimos nosso 
nível de incerteza sobre o planejado. Esta incerteza explica a necessidade de se realizar o 
planejamento em cada um dos níveis com o grau de detalhamento adequado (BERNARDES, 
2001). 
 
Laufer e Tucker (1987, apud BERNARDES, 2001) explicam que quando em níveis mais 
próximos de execução temos a redução da incerteza e o aumento do detalhamento. Além 
disto, os autores consideram que planos muito detalhados podem ser ineficientes em situações 
de incerteza elevada. 
 
Figura 7 – Planejamento na Dimensão Vertical 
 
Fonte: Polito (2015). 
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Para Polito (2015) o grande problema se encontra na forma de gerenciamento do 
empreendimento, e não nas incertezas do processo. A gerência da obra deve ser feita através 
de um planejamento que ressalte as atividades que possuam prioridades para execução e 
tomada de decisões, ao invés de ser algo intuitivo que se baseie no conhecimento e 
experiências dos gestores (POLITO, 2015). 
Com o avanço do projeto, os horizontes dos diferentes níveis tornam-se flexíveis, não 
podendo se tornar tão distantes a ponto de perder o detalhamento e transformar-se apenas em 
previsões futuras, nem tão curtos a ponto de se tornarem uma carga de preocupação 
desnecessária à equipe gestora (POLITO, 2015). O mesmo autor define os diferentes 
horizontes de planejamento de acordo com a natureza das suas decisões, sendo curto prazo – 
operacional; médio prazo – tático; e longo prazo – estratégico. Apesar de muitos autores 
considerarem está divisão clássica, pode-se utilizar um desdobramento diferente dos níveis 
hierárquicos quando em um processo de implementação de planejamento (FORMOSO, 1999). 
 
2.3.1. Planejamento de Longo Prazo 
 
Segundo Polito (2015), o horizonte de planejamento à longo prazo apresenta alto risco, grande 
incerteza, pouco nível de detalhamento e compreendo toda a duração do projeto. O autor 
afirma que neste nível o excesso de detalhes pode se tornar tão prejudicial quanto à falta de 
informações. 
 
Por englobar o período completo do projeto, este horizonte é denominado de plano mestre e 
deve ser elaborado para que a equipe gestora tenha facilidade em identificar os principais 
objetivos do empreendimento (LAUFER, 1997 apud BERNARDES, 2001). O autor ainda 
afirma que o plano de longo prazo também colabora para o fechamento de contratos com 
fornecedores, visto que apresenta um padrão de comparação para o monitoramento do 
empreendimento. 
 
De acordo com Polito (2015) nesta etapa de planejamento é de suma importância que se 
envolva os mais diversos profissionais, como gestores, engenheiros, arquitetos e empreiteiros. 
Este envolvimento de toda a equipe garante com que o trabalho seja visto por diferentes 
visões, devido às diferentes especialidades de cada membro, e faz com que toda a equipe se 
sinta parte do processo de planejamento e se comprometa em executar o plano da melhor 
forma possível (POLITO, 2015). O resultado final deste planejamento, como citado 
anteriormente, tem natureza estratégica e será utilizado pela equipe de gerenciamento do 
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empreendimento, de forma que esta mantenha-se informada sobre as atividades que estão 
sendo executadas (TOMMELEIN e BALLARD, 1997 apud BERNARDES, 2001). 
 
Assim como descrito no item 2.2. O Processo de PCP em sua Dimensão Horizontal, todo 
procedimento de programação de obras apresenta um sequenciamento de atividades bem 
definido (MATTOS, 2010). A Figura 8 - Roteiro de Elaboração de Planejamento de Longo 
Prazo apresenta este sequenciamento conforme descrição do mesmo autor. 
 
 
Figura 8 - Roteiro de Elaboração de Planejamento de Longo Prazo 
 
Fonte: Do Autor. 
 
Conforme Polito (2015), o planejamento de longo prazo, por ser o plano mestre e atravessar 
todo o processo de produção do empreendimento, é revisado apenas quando mudanças 
significativas no projeto acontecem, como por exemplo alteração do escopo do produto, 
mudança de prazos e/ou custos, ou novos riscos. 
 
2.3.2. Planejamento de Médio Prazo 
 
No horizonte de planejamento de médio prazo, por ser de natureza tática, o objetivo é criar 
um vínculo entre o planejamento de longo prazo e de curto prazo (FORMOSO et al., 1999). 
 
Para Ballard (1997, apud AKKARI, 2003), este plano também é denominado de lookahead 
planning, visto que este nível tem uma tendência móvel, pois a cada semana acrescenta-se 
uma outra semana de planejamento, e o plano da semana atual serve como base para a 
confecção do plano de comprometimento. 
 
O plano de médio prazo tem por objetivo detalhar a gestão de longo prazo de forma a eliminar 
as restrições, que para Polito (2015) são definidas como quaisquer impedimentos de execução 
das atividades programadas, sejam geradas por problemas nas atividades físicas e gerenciais 
ou recursos (projetos, materiais, mão-de-obra, capital, equipamentos). Ballard et al. (1997) 
destaca outros objetivos do gerenciamento do plano de médio prazo: 
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• Análise de métodos para execução de atividades; 
• Decomposição das atividades em pacotes de trabalhos gerenciáveis, também 
conhecidos por lotes de produção, que são as unidades básicas usadas para gestão de 
produção; 
• Abrir frentes de serviço sem restrições; 
• Definir o equilíbrio carga de trabalho X capacidade de produção; 
• Reduzir os segmentos que não agregam valor ao processo de produção. 
 
Para que aumente o grau de confiabilidade do plano de curto prazo, deve-se identificar e 
eliminar as restrições de cada atividade a ser executada (POLITO, 2015). Agir desta maneira 
é o primeiro passo para que a atividade de produção não sofra com os efeitos da incerteza no 
próximo nível, de curto prazo (BERNARDES et al., 2001). 
 
No planejamento de médio prazo, o horizonte de tempo determinado pode variar de acordo 
com o tipo de empreendimento, da confiabilidade no planejamento e com o lead time de 
recursos (POLITO, 2015). Nesta fase, os principais produtos são as atividades que devem ser 
executadas no período e as restrições que estas atividades geram, assim como incluir 
responsáveis pela solução, afirma o mesmo autor. 
 
2.3.3. Planejamento de Curto Prazo 
 
Por fim, o horizonte de planejamento de curto prazo, também denominado de last planner por 
Ballard e Howell (1977, apud BERNARDES, 2001) pelo fato de que na saída deste processo 
termos o que realmente foi executado por cada responsável visto ao que havia sido planejado. 
Os mesmos autores sugerem que o planejamento proteja a produção evitando as incertezas e 
garantindo o fluxo de execução de serviços.  
 
As duas formas de proteger a produção seriam a física, adicionando buffers que nada mais são 
que incrementos nos prazos, e a organizacional, que seria a estruturação da equipe de forma a 
evitar interrupções nos trabalhos (SLACK et al., 2002). A proteção da produção é também 
denominada shielding production (BALLARD e HOWELL, 1977). 
 
Para Polito (2015), as proteções devem ser feitas partindo do pressuposto de que as atividades 
que estão para serem iniciadas somente iniciam a execução mediante a disposição de todos os 
recursos necessários. O mesmo autor afirma que a atividade, ou pacote de trabalho, deve ser 
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somente liberada para produção quando o grau de certeza de que esta possa ser executada por 
completo seja alto. A Figura 9 - Parâmetro para Remoção de Restrições apresenta a proposta 
de Polito (2015). 
Figura 9 - Parâmetro para Remoção de Restrições 
 
Fonte: Polito (2015). 
 
Para Bernardes (2001), o objetivo do planejamento de curto prazo é ordenar as equipes de 
forma que executem as atividades planejadas no horizonte de médio prazo semanalmente. O 
mesmo autor ainda destaca a importância de se identificar os motivos que impedem a 
execução das atividades planejadas, medindo as produções que de fato ocorreram para que se 
tenha uma retroalimentação da programação semanal posterior e levantar ações corretivas 
para que os problemas não voltem a aparecer e ter o controle da obra. 
 
Polito (2015) indica ainda que, caso haja algum impedimento para remoção de restrições, para 
que não se obtenha um atraso ainda maior, deve ser planejado uma lista de atividades reserva, 
que assumem o lugar das atividades inicialmente planejadas. 
 
Durante a realização da reunião semanal de planejamento, onde todas as atividades são 
discutidas e definidas para as equipes sobre o que deve ser realizado, todos os profissionais 
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envolvidos nas atividades devem estar engajados e se comprometerem a executar o que for 
definido como possível de ser realizado (POLITO, 2015). O mesmo autor salienta a 
importância da participação de todos os empreiteiros visto que isto reforça o 
comprometimento da equipe e permite o gerenciamento da relação com os empreiteiros e 
entre eles. 
 
Como já citado anteriormente, Polito (2015) ressalta que as decisões não devem ser tomadas 
pelos encarregados na hora da execução das atividades, já que isto muitas vezes leva à tomada 
de decisões sob pressão que podem influenciar negativamente a solução de problemas e gerar 
ainda mais. 
 
Com a conclusão do ciclo de curto prazo, deve ser feiro a análise das atividades executadas e 
registrados os motivos pelas quais as mesmas não foram concluídas conforme o planejamento, 
gerando o indicador denominado Percentual de Programação Concluída (PPC). 
 
2.4. Indicadores de Planejamento e Controle da Produção 
 
De acordo com Bernardes (2001), a utilização de indicadores dentro do planejamento e 
controle da produção e sua devida análise evolutiva fornece dados essenciais para o controle 
de obras, relevando a visibilidade. 
 
O Quadro 1 - Indicadores de PCP mostra os indicadores apresentados por Oliveira (1999). 
Para Bernardes (2001), não há necessidade de utilizar todos estes indicadores em um 
momento inicial, visto que pode tornar o sistema de controle de obra difícil devido ao grande 
volume de informações à coletar. Por outro lado, o mesmo autor ressalta a importância e 
obrigatoriedade da utilização de indicadores como o PPC e o PPC/S (Percentual de 
Programação Concluída por Subempreiteiro). 
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Quadro 1 - Indicadores de PCP 
 
Fonte: Adaptado de Oliveira (1999, apud BERNARDES, 2001). 
 
A programação de curto prazo é interpretada como fator essencial para o sucesso do 
empreendimento, devendo ser utilizada para duas avaliações fundamentais: o levantamento do 
indicador de percentual de programação concluída (PPC) e o levantamento dos motivos de 
atraso em tarefas planejadas (MATTOS, 2010). 
 
O indicador PPC é calculado pela razão entre as atividades concluídas e o total das atividades 
planejadas (BERNARDES, 2001). 
 !!"	 % = &'()*+,(,-	,-	(*+.+,(,-/	01)02'í,(/	)1	4-5í1,1&'()*+,(,-	*1*(2	,-	(*+.+,(,-/	42()-6(,(/	)1	4-5í1,1 
  
Para Mattos (2010), o indicador PPC que apareça em uma média de 75% - 85% representa um 
desempenho bom das equipes de trabalho mediante uma programação desafiadora. O autor 
ainda alerta para que os gestores se mantenham atentos ao indicador PPC, pois quando muito 
baixos representam uma produtividade fácil de ser atingida e um planejamento muito 
“folgado”, enquanto quando muito elevados representam uma superestimação da 
produtividade. 
 
Além de tudo, o que encontramos muitas vezes nas obras são cronogramas gerais que, por 
apresentarem apenas tarefas produtivas de campo, acabam deixando outras atividades não 
previstas à serem incluídas pelos gestores, sendo estas imprescindíveis para a conclusão do 
empreendimento (MATTOS, 2010). 
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Segundo Bernardes (2010), é importante que se façam reuniões semanais com os 
subempreiteiros responsáveis, de modo que estes analisem o PPC e os motivos que levaram 
aos desvios observados no planejamento. Isto instiga o trabalho em equipe e aumenta a 
confiança de todos os membros no planejamento, além de tirar conclusões importantes para o 
andamento da obra (MATTOS, 2010). 
 
Mattos (2010) destaca a importância de avaliar, além do indicador PPC, as causas dos 
descumprimentos das atividades. O Quadro 2 - Lista de Motivos de Descumprimento do 
Planejamento apresenta a proposta deste autor. 
 
Para Polito (2015) o indicador PPC ajuda as equipes a adaptarem-se melhor aos imprevistos e 
à realidade da obra. O mesmo autor afirma ainda que a gerência de curto prazo demanda uma 
adaptação da equipe de trabalho, visto que o objetivo deixa de ser apenas uma cobrança da 
produção mas sim uma criação em conjunto do melhor sequenciamento de execução das 
atividades e o melhor momento para disponibilizar os recursos. 
 
Quadro 2 - Lista de Motivos de Descumprimento do Planejamento 
 
Fonte: Adaptado de Mattos (2010). 
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2.5. Modelos de Gerenciamento de Empreendimentos 
 
2.5.1. Modelo de Planejamento e Controle da Produção 
 
Bernardes (2001) apresenta um modelo, desenvolvido a partir da experiência adquirida com a 
implementação de ações de melhorias nos sistemas de planejamento de empresas de 
construção civil de Porto Alegre – RS, que é dividido em três etapas: a preparação do 
processo, o planejamento e controle da produção e a avaliação do processo, conforme pode 
ser visualizado no ANEXO A – Modelo de Planejamento e Controle da Produção. Fonte: 
Bernardes, 2001. 
 
A etapa inicial consiste em estabelecer padrões e procedimentos que serão utilizados do 
processo de PCP (BERNARDES, 2001). O autor afirma que nesta etapa deve-se reunir os 
projetos e memoriais descritivos, orçamentos detalhados e, se possível, o fluxo de caixa 
estimado, para que seja realizado o planejamento estratégico do empreendimento. 
 
Na etapa de execução do planejamento e controle da produção é feito o uso das informações 
coletadas anteriormente e dado início ao processo de tomada de decisões preliminares, ao 
estabelecimento de padrões de planejamento e a definição das estratégias de ataque 
(BERNARDES, 2001). O autor ainda aponta que nesta etapa está inclusa a coleta de 
informações, preparação dos planejamentos e difusão das informações dentro de cada nível 
hierárquico do planejamento (curto, médio e longo prazo). 
 
A terceira etapa ocorre na conclusão do empreendimento ou até mesmo durante a execução, 
propondo melhorias no processo de planejamento e controle da produção através de uma 
avaliação. Esta etapa é subdividida em identificação dos problemas e desenvolvimento de 
alternativas corretivas (BERNARDES, 2001). 
 
2.5.2. Modelo de Cubo de Gestão 
 
A proposta deste modelo é de que a gerência do empreendimento seja desenvolvida 
integrando as diferentes perspectivas (gerenciamento do trabalho, gerenciamento técnico e 
gerenciamento da produção), e que levem em consideração que as decisões tomadas em um 
campo podem afetar os outros (POLITO, 2015). A Figura 10 - Modelo de Cubo de Gestão 
apresenta a descrição de cada perspectiva deste modelo. 
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Figura 10 - Modelo de Cubo de Gestão 
 
Fonte: Polito (2015). 
 
Para Polito (2015), o campo de gerência técnica está ligado às características do desempenho 
que o produto final deve apresentar. Este nível de gerenciamento confere a construtibilidade 
do empreendimento, assim como as tecnologias utilizadas, o atendimento aos padrões e 
requisitos de desempenho de construções e a compatibilização dos projetos de produção. 
 
O mesmo autor afirma que o gerenciamento do trabalho é relativo aos recursos que se fazem 
necessários para que se conclua o produto. Nesta perspectiva, utiliza-se a técnica 5W1H, 
recomendada para compor planos de ação, resumida por Deschamps et al. (2015) em: 
 
• What: o que será executado; 
• When: quando será executado; 
• Who: quem irá executar; 
• Where: onde irá executar; 
• Why: por que irá executar; 
• How: como irá executar. 
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Na perspectiva de gerenciamento de produção, de acordo com Polito (2015), é abordado o 
plano de ataque, o planejamento logístico e a programação e controle da produção, levando 
em consideração a redução do desperdício de material e mão-de-obra sob a perspectiva da 
Lean Construction. 
 
Faz-se necessário que se pensem em soluções para os questionamentos que vierem a surgir de 
forma a se pensar nas três perspectivas do cubo de gestão, levando em consideração os 
diferentes pontos de vistas das diferentes especialidades para posteriormente serem aplicadas 
(POLITO, 2015). 
 
Figura 11 - Soluções de Questionamentos no Cubo de Gestão 
 
Fonte: Polito (2015). 
 
2.6. Deficiências e Benefícios da Utilização do PCP 
 
Para Mattos (2010) os principais problemas da construção civil como baixa produtividade, 
elevado desperdício e baixa qualidade do produto final, são causados principalmente por 
deficiências de planejamento e controle da produção. Bernardes (2001) relata as principais 
deficiências encontradas nas empresas de construção civil: 
 
• Dificuldade de o responsável pelo processo de planejamento organizar seu próprio 
tempo; 
• Problema na integração vertical de planejamento; 
• Falta de planejamento de médio prazo; 
• A não formalização e sistematização para elaboração de planejamento de curto prazo; 
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• Desconsideração da disponibilidade financeira; 
• Desenvolvimento de plano de curto prazo sem participação do mestre de obras; 
• Controle realizado de maneira informal; 
• Programação dos recursos fora do período adequado ou de forma emergencial. 
 
De acordo com Mattos (2010), existem inúmeras ocorrências onde os prazos são excedidos, 
os orçamentos são extrapolados, o construtor se mostra indisposto com o cliente dentre outras 
situações. Para o autor, um planejamento lógico e racional é a melhor solução para minimizar 
estes impactos. Mattos (2010) destaca os seguintes itens como principais benefícios da 
utilização de um bom planejamento: 
 
• Identificação de situações desfavoráveis; 
• Tomada de decisões de forma ágil e eficaz; 
• Otimização da alocação de recursos; 
• Referências para acompanhamento; 
• Criação de padrões; 
• Referências de metas; 
• Criação de dados históricos; 
• Profissionalismo. 
 
Infelizmente, o planejamento não é uma ciência exata, podendo o cronograma inicialmente 
planejado sofrer alterações ao longo da execução do empreendimento. Por ser dinâmico e 
apresentar incertezas, o planejamento necessita que seja feito um acompanhamento e controle 
do andamento das atividades que estão sendo executadas na obra (MATTOS, 2010). 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 
 
A estratégia de pesquisa utilizada é no modelo de pesquisa-ação, visto que esta apresenta 
caráter qualitativo, à fim de realizar mudanças ao longo do processo, e o autor faz parte do 
corpo técnico que utiliza o processo de planejamento e controle de produção. 
 
Este tipo de pesquisa é realizado quando associado a tomada de ações e solução de problemas, 
onde os pesquisadores participam ativamente (Thiollent, 1985). 
 
Para Coughlan e Coghlan (2002), a pesquisa-ação é realizada em etapas, separadas em fase 
preliminar, com a definição do contexto e dos propósitos do estudo, seis fases principais, onde 
coletam-se dados, faz-se o feedback destes, analisa-se, planeja-se a ação, implementa-se e 
avalia-se o resultado, e por fim todas estas etapas ligadas ao que tal autor denomina de meta 
fase, onde faz-se o monitoramento de todo o procedimento. 
 
Nesta pesquisa, a revisão bibliográfica apresenta o contexto onde está situada, e o primeiro 
capítulo apresenta o propósito com os objetivos gerais e específicos. 
 
As seis fases principais da pesquisa são descritas como: 
 
1. Coleta de dados: a primeira etapa foi realizada pelo autor com o levantamento das 
atividades que já haviam sido realizadas na obra; 
2. Feedback dos dados: os dados levantados foram apresentados a todos da equipe 
técnica da obra e definidas em conjunto as atividades predecessoras; 
3. Análise dos dados: foram realizadas reuniões semanais com todo o corpo técnico de 
modo a validar os as atividades definidas no planejamento; 
4. Planejamento da ação: nesta etapa aplica-se o que é definido pelo Quadro 3 - Etapas 
de Pesquisa; 
5. Implementação: tem-se a utilização do processo de PCP; 
6. Avaliação: este item é inteiramente abordado no Capítulo 4. 
 
O monitoramento, citado anteriormente, de acordo com Coughlan e Coghlan (2002), é feito 
em todas as fases da pesquisa, sendo a oportunidade identificar o conhecimento realizado na 
pesquisa. Neste trabalho, o monitoramento das etapas serviu para alcançar metas mais 
generosas de produção, além de produzir novas ideias de estudos. 
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3.1. Apresentação da Empresa 
 
A incorporadora deste estudo faz parte de um grupo de investimentos e participações, tendo 
sido fundada em 2014, realizando agora o seu primeiro empreendimento em Florianópolis. A 
missão da empresa é realizar projetos únicos, construindo empreendimentos inovadores de 
padrão diferenciado, ressaltando elegância, sofisticação e exclusividade de localização. A 
Figura 12 mostra o hall de entrada proposto pela empresa e apresenta a missão da empresa de 
forma ilustrada. 
 
Figura 12 - Hall de Entrada do Empreendimento 
 
Fonte: Site da Empresa. 
 
3.2. Apresentação do Empreendimento 
 
O empreendimento em estudo localiza-se no bairro Estreito, na cidade de Florianópolis – SC. 
A obra é composta por uma torre única, apresentando 3 subsolos, térreo, G1, G2, onze 
pavimentos tipos, ático e área de resgate. O empreendimento totaliza mais de 15.000 m2 
divididos em 138 salas comerciais, duas lojas, garagens, estacionamento rotativo, área de 
resgate dentre outros (ver Figuras 13 e 14). 
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Figura 13 - Apresentação da Maquete do Empreendimento 
 
Fonte: Site da Empresa. 
 
Figura 14 - Fachada do Empreendimento 
 
Fonte: Site da Empresa. 
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O empreendimento apresenta a utilização inúmeras técnicas de construção civil, apresentando 
a utilização de pastilhas, textura e chapas de ACM (Aluminum Composite Material) nas 
fachadas. Além de impermeabilizações com pintura emborrachada, parede diafragma, sistema 
de drenagem permanente dentre outros. 
 
A construção teve início no começo de 2015 com uma previsão de término para outubro de 
2017. Para os investidores, o prazo de entrega pode receber um buffer de até dois meses, ou 
seja, a obra pode estender-se até, no máximo, dezembro de 2017. 
 
A empresa incorporadora do empreendimento é responsável, exclusivamente, pela gestão da 
obra. Todos os processos de produção necessários são realizados por mão-de-obra terceirizada 
de empreiteiras, subempreiteiras e fornecedores. O corpo técnico é apresentado na Figura 15 - 
Organograma do Corpo Técnico. 
 
Figura 15 - Organograma do Corpo Técnico 
 
Fonte: A Empresa. 
 
A obra apresenta um empreiteiro responsável por toda a parte civil, ou seja, serviços de 
pedreiros, carpinteiros, serventes, eletricistas e encanadores, sendo denominado neste trabalho 
de empreiteiro geral. Este empreiteiro possui subempreiteiros para serviços de contrapiso, 
revestimentos cerâmicos e pintura. A empresa incorporadora tem por obrigação o 
fornecimento de material para a execução das atividades do empreiteiro geral. 
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Há ainda contratos de fornecimento de material e mão-de-obra fixados entre a empresa e 
outros fornecedores. Estes, são responsáveis pelo fornecimento de material e mão-de-obra 
para os seguintes serviços: execução de forros e paredes drywall, execução de esquadrias, 
instalação de elevadores, execução de instalações de climatização, execução de instalações 
preventivas contra incêndio, execução de subestação interna e execução de limpeza final. 
 
Figura 16 - Fluxograma de Empreiteiros e Fornecedores da Obra 
 
Fonte: Do Autor. 
 
Conforme citado na justificativa, a obra em estudo foi escolhida, primeiramente pelo autor da 
pesquisa estar realizando estágio no local, mas também porque esta apresentava uma situação 
de real necessidade no planejamento das atividades a serem executadas no canteiro. A obra 
apresentou inúmeros problemas que foram encarados como desafios para toda a equipe 
técnica, desde a sua drenagem permanente no subsolo 3 que se encontra abaixo do nível do 
lençol freático, o problema com a prumada do elevador, onde foi necessária a realização de 
inúmeros cortes e reforços na estrutura. Visto que o número de empreiteiros e fornecedores 
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era elevado, é de vital importância um planejamento das atividades preciso, e, que todo o 
corpo técnico considerasse o planejamento das atividades de trabalho para a execução das 
atividades da melhor maneira. 
 
3.3. Etapas da Pesquisa 
 
A pesquisa foi realizada seguindo a proposta de Bernardes (2001) com o seu Modelo de 
Planejamento e Controle de Produção (PCP), que pode ser observado no ANEXO A – Modelo 
de Planejamento e Controle da Produção. Fonte: Bernardes, 2001.  
 
O desenvolvimento da pesquisa foi feito em duas etapas, com a elaboração do processo de 
PCP na primeira etapa e posteriormente a avaliação do PCP. 
 
Inicialmente, a apresentação do processo de PCP foi subdividida em três partes, de acordo 
com os horizontes de planejamento descritos na dimensão vertical: longo prazo, médio prazo 
e curto prazo. Em todos os níveis será feita uma análise do planejamento, conforme exposto 
na Figura 2 - Ciclo de Planejamento na Dimensão Horizontal, levando em consideração a 
coleta de informações, a preparação dos planos e a difusão da informação, acompanhados da 
tomada de ação. 
 
A segunda etapa a avaliação do processo de PCP permite identificar os principais problemas 
ocorridos durante a execução do planejamento. Além disso, o autor apresentará propostas de 
soluções. 
Todos os dados utilizados neste trabalho foram coletados desde fevereiro de 2017 até abril de 
2017, com a presença do autor diariamente. Em fevereiro, foi realizado o planejamento de 
longo prazo dos meses seguintes a serem estudados. Em março e abril foram desenvolvidos os 
planos de médio e curto prazo paralelamente. 
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Quadro 3 - Etapas de Pesquisa 
 
Fonte: Adaptado de Bernardes (2001). 
 
3.3.1. Processo de PCP 
 
3.3.1.1. Plano de Longo Prazo 
 
O estudo da obra iniciou-se em fevereiro de 2017. Apesar de o plano de longo prazo se 
estender até o mês de outubro, quando a obra está prevista para ser concluída, será 
apresentado o planejamento dos meses de março e abril apenas, por serem os meses de 
interesse desta pesquisa. 
 
Quadro 4 - Planejamento de Longo Prazo 
 
Fonte: Do Autor. 
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O plano de longo prazo foi desenvolvido de acordo com o proposto por Bernardes (2001), 
levando em consideração os projetos disponíveis, sendo feito um estudo das atividades em 
execução e a serem executadas. Como já citado anteriormente no item 1.3. Limitações da 
Pesquisa, não foi realizada previsão de fluxo de caixa da empresa, visto que não será uma 
restrição para o processo de planejamento do empreendimento na duração desta pesquisa. 
 
O resultado final da preparação do plano de longo prazo é a geração do cronograma. Para o 
desenvolvimento deste plano, seguiu-se o roteiro indicado por Mattos (2010): 
 
a) Identificação das Atividades – foram identificadas as atividades através da EAP. Esta, 
é composta por todas as atividades que ainda não foram executadas. Para isto, foi 
necessária uma análise de todas as atividades pendentes de acordo com os relatórios 
anteriores ao período da pesquisa. Como a obra estava em andamento no início da 
pesquisa, esta etapa é fundamental para que se enquadre a posição atual das atividades 
que estão sendo realizadas; 
b) Definição das Durações – foram definidas as durações de cada atividade de acordo 
com dados anteriores e utilizando a opinião especializada. O intuito de envolver as 
diferentes especialidades é fazer com que as equipes trabalhem em conjunto e se 
sintam parte do processo de planejamento, ampliando o comprometimento com as 
atividades; 
c) Definição de Precedentes – foram analisadas as atividades e interpretado o melhor 
sequenciamento dos serviços de forma lógica. 
d) Montagem do Diagrama de Rede – foi montado o diagrama pelo método das flechas 
com as informações coletadas anteriormente; 
e) Identificação do Caminho Crítico – com o diagrama de flechas foi possível identificar 
o caminho crítico e as folgas das atividades; 
f) Geração do Cronograma – o objetivo final desta etapa é atingido com a confecção do 
cronograma através da linha de balanceamento. Para poder interpretar melhor as 
fachadas, criou-se um pavimento extra referente a cada uma delas, fazendo com que 
seja mais visual. 
 




3.3.1.2. Plano de Médio Prazo 
 
O objetivo do plano de médio prazo é conectar o plano mestre ao plano de curto prazo. Para 
isso, foi estipulada abrangência mensal, ou seja, o plano de médio prazo descrimina em 
pacotes de atividades menores cada mês do plano de longo prazo. 
Foram então programadas as 5 semanas do mês de março no primeiro plano de médio prazo e 
então as 4 semanas do mês de abril, conforme o Quadro 5 - Planejamento de Médio Prazo. 
 
Quadro 5 - Planejamento de Médio Prazo 
 
Fonte: Do Autor. 
 
As informações do plano de médio prazo são apresentadas em uma planilha, como pode ser 
observado na Figura 17 - Modelo de Planilha de Médio Prazo, contendo: 
 
• Pavimento: local onde será realizada a atividade; 
• Pacote de Serviço: qual atividade será realizada; 
• Semanas: qual a semana que a atividade está programada para ser realizada; 
• Empreiteiro / Equipe: qual empresa ou equipe da empresa é responsável pela 
realização desta atividade; 
• % Previsto Mensal: qual o tamanho da atividade que deverá ser executada no mês 
corrente. 
 
Figura 17 - Modelo de Planilha de Médio Prazo 
 
Fonte: Do Autor. 
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A utilização deste modelo de planilhas feitas com o software Microsoft Excel facilita o acesso 
às informações, uma vez que com a utilização de filtros pode-se restringir quais informações 
são visíveis. Por exemplo, caso seja necessário separar as atividades por empreiteiro/equipe 
responsável, ou por pavimento, é facilmente executável. Desta forma o controle das atividades 
passa a fornecer um histórico para a empresa. 
 
O autor acrescenta então ao plano mensal, após o mês em estudo, duas novas colunas de 
forma a avaliar o planejamento do mês: 
 
• Percentual Executado Mensal: apresenta o percentual real que foi executado no mês; 
• Eficiência: relação entre o percentual programado e o executado. 
 
A Figura 18 - Modelo de Planilha de Avaliação de Médio Prazo exemplifica com as 
atividades do primeiro pavimento para o mês de março. 
 
Figura 18 - Modelo de Planilha de Avaliação de Médio Prazo 
 
Fonte: Do Autor. 
 
3.3.1.3. Plano de Curto Prazo 
 
O plano de curto prazo é o último nível de detalhamento que foi abrangido pelo trabalho, 
também conhecido como plano operacional ou last planner. Assim como o plano de médio 
prazo descriminou o plano mestre em pacotes de atividade menores, o plano de curto prazo 
faz o mesmo com o plano de médio prazo. 
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Figura 19 - Modelo de Planilha de Curto Prazo 
 
Fonte: Do Autor. 
 
No geral, as informações contidas em cada coluna desta planilha são semelhantes às da 
planilha de médio prazo. As colunas que se diferenciam são: 
 
• Semana: apresenta a semana de abrangência da atividade prevista; 
• Percentual Executado: apresenta o percentual que foi executado na semana, com dados 
coletados diariamente pelo autor; 
• Motivo: atribui a causa que fez com que a atividade não fosse executada como 
planejado; 
• Observação: qualquer outro fato que seja importante ressaltar sobre a atividade. 
 
Com base no Quadro 2 - Lista de Motivos de Descumprimento do Planejamento, foi atribuída 
uma numeração para cada motivo, de forma que facilitasse a utilização no preenchimento das 
planilhas de curto prazo, conforme o Quadro 6 - Identificação dos motivos de não execução 
de atividades. 
 
Quadro 6 - Identificação dos motivos de não execução de atividades 
 
Fonte: Do Autor. 
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3.3.1.4. Difusão das Informações 
 
Com a preparação dos planos, pode-se realizar a difusão das informações levantadas. Esta 
difusão foi realizada semanalmente em duas etapas: uma reunião do corpo técnico todas as 
quintas-feiras no período da tarde e uma reunião do corpo técnico juntamente com o 
empreiteiro geral todas as sextas-feiras no período da manhã. 
 
Na primeira reunião, o corpo técnico avaliava as atividades que foram executadas e 
adaptavam o planejamento da semana seguinte. Na segunda reunião, esta adaptação era 
validada com o empreiteiro geral, responsável por gerir juntamente com o corpo técnico os 
outros empreiteiros. 
A pesquisa foi realizada no modelo de pesquisa-ação durante os meses de março e abril com o 
planejamento das atividades sendo readaptado à execução. O autor faz uma análise das 
atividades obtendo o indicador PPC após todo o período de levantamento de informações.  
 
3.3.2. Avaliação do Processo de PCP 
 
O objetivo principal desta pesquisa está em avaliar todo o processo de PCP que foi utilizado 
nos meses de março e abril. Esta avaliação será feita em duas etapas, identificando todos os 
problemas que apareceram no período de estudo e sugerindo soluções para estes. 
 
3.3.2.1. Identificação dos Problemas 
 
Após o levantamento das informações o autor faz uma análise dos problemas enfrentados, 
tanto para a elaboração do planejamento em seus diferentes níveis, quanto dos principais 
motivos que desviaram o planejamento do executado real. 
 
 3.3.2.2. Sugestões de Soluções 
 
O autor sugere soluções para que seja melhorado o processo de PCP da obra, de forma que se 
obtenham melhores resultados e minimize os problemas ainda neste empreendimento, visto 
que ainda apresenta um longo período de atividades a serem executadas. 
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4. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 
 
Como apresentado nas etapas da pesquisa (item 3.3.), inicialmente, como o planejamento de 
longo prazo inicial da obra foi feito pela primeira vez no início desta, havia uma defasagem 
para a situação atual em canteiro, trazendo à tona a necessidade de uma atualização. Logo, o 
primeiro passo do trabalho foi a elaboração do plano de longo prazo, e consequentemente dos 
planos de médio e curto prazos. Esta etapa ocorreu no início da pesquisa, no final de fevereiro 
de 2017, e foi adequada e validada com toda a equipe da empresa incorporadora e 
empreiteiros envolvidos. 
 
Com o desenvolvimento do plano de longo prazo, os planos de médio prazo para os meses de 
março e abril foram elaborados e difundidos na equipe no final de fevereiro e final de março, 
respectivamente. Estes planos são baseados no plano mestre e possuem horizonte de duração 
mensal, sendo efetivamente atualizados de acordo com o andamento das atividades. 
 
Ao longo da pesquisa, nos meses de março e abril, foram desenvolvidos e aplicados os planos 
de curto prazo, com horizonte de duração semanal. Semanalmente aconteciam reuniões onde 
as informações levantadas eram difundidas e se discutiam soluções e melhoramentos no 
planejamento da obra. 
 
As reuniões foram separadas em duas etapas. Primeiramente nas quintas-feiras a empresa 
incorporadora discutia as melhores soluções para o planejamento, adequando à necessidade 
do empreendimento. No segundo momento, eram realizadas reuniões na manhã seguinte, às 
sextas-feiras, onde nestas participavam a empresa incorporadora juntamente com os 
empreiteiros, denominado corpo técnico da obra, e se reavaliavam as atividades caso 
houvessem algumas divergências. 
 
Ressalta-se a importância das duas reuniões, visto que em muitos momentos a empresa 
incorporadora apresentava alguma necessidade que não necessariamente seria interessante que 
os empreiteiros tomassem conhecimento, e em outros momentos, os empreiteiros 
apresentavam novas soluções e se sentiam mais motivados e engajados na obra por estarem 





Fonte: Do Autor. 
 
4.1. Processo de PCP 
 
4.1.1. Plano de Longo Prazo 
 
 4.1.1.1. Elaboração e Difusão do Plano de Longo Prazo 
 
Para o melhor entendimento do empreendimento, foi elaborado um corte esquemático da 
torre, juntamente com o zoneamento das áreas. Neste corte, encontra-se em tons de azul os 
pavimentos denominados de embasamento da obra, não estudados nesta pesquisa, e em verde 
os pavimentos tipo, ático e barrilete ou área de resgate, conforme detalhado na Figura 21 - 




Fonte: Do Autor. 
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Após o início das atividades do autor dentro do empreendimento, percebeu-se a necessidade 
de elaborar uma divisão das atividades por áreas, de modo que facilitasse a elaboração dos 
planos, identificando atividades predecessoras e caminhos críticos (ver figuras 22 e 23): 
 
• Salas comerciais e circulação – incluindo todas as salas comerciais, corredores, áreas 
técnicas, instalações de PNE, escadas e elevador dos 11 pavimentos tipo, ático e 
barrilete; 
• Fachadas – incluindo todas as quatro fachadas do empreendimento e seus diferentes 




















Fonte: Do Autor. 
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Como a obra já se encontrava em andamento, para realizar o planejamento foi necessário que 
o autor utilizasse arquivos de controle de serviços de períodos anteriores, fornecidos pela 
empresa, para que se tivesse um levantamento do que já havia sido realizado. Além disso, 
para não ficar nenhuma defasagem no novo plano, o autor verificou in loco o status de todas 
as atividades. 
 
Logo, o primeiro passo foi elaborar uma EAP de acordo com a divisão sugerida, contendo 
todas as atividades que ainda necessitavam ser realizadas até o final da obra, mesmo que não 
fossem executadas nos meses em estudo, pois não era possível prever a partir de qual 
atividade será executada de maio para frente, conforme o APÊNDICE A – EAP e 
dimensionamento de equipe das salas comerciais e circulação (continua), e APÊNDICE B – 
EAP e dimensionamento de equipe das fachadas (continua). 
 
Para que fosse determinada a duração de cada uma das atividades, foi conferido com o 
histórico que estava sendo realizado na obra, além de, para os serviços que não haviam sido 
iniciados até então, verificado com os empreiteiros responsáveis. Um exemplo é o caso da 
infraestrutura de climatização, que foi necessário verificar o prazo acertado com o fornecedor 
em contrato. 
 
Os apêndices mencionados apresentam ainda o dimensionamento da produção, realizado 
conforme o número mínimo de pessoas por equipe e a produtividade das equipes, podendo 
assim gerar a duração das atividades. É importante ressaltar que para algumas atividades, 
como a de climatização citada anteriormente, a equipe e a duração foram fixadas por contrato 
com o fornecedor. 
 
A partir das informações obtidas, foi possível desenvolver o diagrama de rede pelo método do 
diagrama de flechas e identificar o caminho crítico, destacado pelas setas em vermelho, para 

















Fonte: Do Autor. 
 
Com as informações geradas através do levantamento das atividades a serem realizadas, a 
definição de precedência entre elas e a identificação das durações de cada uma destas foi 
possível desenvolver o cronograma atualizado da obra, utilizando a técnica da linha de 
balanceamento.  
 
Como temos uma repetição do sequenciamento de atividades, foi também necessário traçar o 
plano de ataque, definido pela equipe desde antes que seria do primeiro pavimento tipo em 
direção ao último, para então atacar o ático e a área de resgate. Para as fachadas, foi definido 
que a fachada D, por ser mais simples tendo apenas um tipo de revestimento (textura), esta 
seria a primeira fachada a ser executada, seguindo da fachada C e A, sendo B a última fachada 
a ser executada devido ao fato de estar com o guincho cremalheira instalado nela. 
 
Conforme citado no item 2.2.3.1. Linha de Balanceamento, o resultado obtido com o 
desenvolvimento do plano de longo prazo é a visualização das ligações de sequência que 
mostram a dependência de uma atividade com a outra, dentro da mesma unidade de repetição, 
e as ligações de trajetória que representam as mesmas atividades sendo desenvolvidas nas 
diferentes unidades de repetição. 
 
Para a confecção da linha de balanceamento, os pavimentos tipos, ático e barrilete foram 
considerados elementos de repetição principal, e acrescentados quatro “pavimentos” que 
representassem as fachadas, de forma a facilitar a visualização. Foram programadas as 





Fonte: Do Autor. 
 
O plano mestre desenvolvido foi validado pelo corpo técnico, incluindo todos da empresa 
incorporadora e os empreiteiros que se encaixam nas atividades à serem desenvolvidas, na 








4.1.2. Plano de Médio Prazo 
 
 4.1.2.1. Elaboração e Difusão do Plano de Médio Prazo 
 
Assim como citado anteriormente no item 2.3.2. Planejamento de Médio Prazo, com o plano 
mestre em mãos, é possível preparar o plano de médio prazo, que aumenta o nível de 
detalhamento das atividades planejadas. Neste plano, percebe-se alguns detalhes que podem 
ter passado despercebidos na elaboração do plano mestre, como por exemplo a necessidade de 
reajustar as medidas das escadas para receber o contrapiso, sendo uma atividade dividida em 
rompimento, montagem de fôrmas e concretagem da nova escada. Isto ocorreu devido a um 
problema de compatibilização de projetos que só foi levantado quando a estrutura da torre já 
havia sido concluída. 
 
O detalhamento dos planos de médio prazo completos para os meses de março e abril 
encontram-se no APÊNDICE D e APÊNDICE E. O Quadro 10 apresenta um exemplo de 




Fonte: Do Autor. 
 
Outras atividades foram acrescidas no planejamento quando analisado o plano de médio 
prazo, como a preparação das esperas de drenos para futuros aparelhos ar condicionados que 
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podem ser adicionados nas salas comerciais. Para isso, o responsável pela hidráulica deveria 
executar os drenos antes da execução do contrapiso. O autor confirmou a compatibilização 
destes projetos de modo que a frente de serviço pudesse ser executada da maneira possível e 




Fonte: Do Autor. 
 
Ainda para facilitar o dimensionamento das equipes do empreiteiro Geral, também 
responsável pela parte hidráulica e elétrica do empreendimento, o autor criou uma planilha 
com a relação dos funcionários presentes na obra, que era atualizada conforme cada mudança 
que pudesse acontecer, por demissão ou troca de atividades. Esta relação não é apresentada, 
de forma a preservar a identidade visual de cada trabalhador. 
 
 4.1.2.2. Avaliação do Plano de Médio Prazo 
 
De modo a avaliar o plano de médio prazo, nos meses de março e abril, foi calculada a 
eficiência da execução, que faz a relação entre o percentual de atividades executadas e o 
percentual de atividades planejadas, como mostra a equação abaixo. Estas avaliações são 
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apresentadas integralmente no APÊNDICE F e APÊNDICE G, para março e abril 
respectivamente. 




Fonte: Do Autor. 
 
Através da análise do quadro, entende-se que houve atraso no segundo pavimento onde a 
revisão hidrossanitária do pavimento não foi concluída. E também no primeiro pavimento, 
onde a impermeabilização não foi feita por motivos meteorológicos e a tubulação preventiva 
de incêndio não foi instalada por falta de material. Entretanto, a análise das causas de atrasos 
será feita com maior afinco na avaliação do plano de curto prazo. 
 
No final do período da pesquisa, meses de março e abril, a fim de avaliar o planejamento 
através das eficiências, foi calculada a média de eficiência de todas as atividades programadas 
nos pavimentos e fachadas. O Gráfico 1 apresenta o resultado do percentual da média de 





Fonte: Do Autor. 
 
Com a análise do gráfico, é possível identificar uma eficiência média de 84% em março das 
atividades que haviam sido planejadas e que de fato foram executadas. No mês seguinte foi 
realizado um percentual médio de 82%. Apesar de ser uma eficiência considerada alta por 
Mattos (2010), a meta da empresa era de 90% ou mais, porém não foi possível devido aos 
problemas na produção que serão relatados a seguir por empreiteiro. 
 
Para avaliar o envolvimento dos empreiteiros com o empreendimento nos planos de médio 
prazo, foi realizado o cálculo da média de eficiência das atividades planejadas para cada 




Fonte: Do Autor. 
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As atividades da equipe hidráulica da empreiteira geral caíram de rendimento no mês de abril 
comparado com o mês anterior. O que ocorreu foi um atraso ao medir a tubulação preventiva 
de incêndio, que acarretou no atraso da chegada de material e impediu a execução da 
atividade de acordo com o planejado. Ainda ocorreram alguns outros pequenos atrasos como 
citado anteriormente na revisão hidráulica dos pavimentos, sendo ocasionado por problemas 
com o efetivo que estava sendo substituído para que se melhorasse a produção da equipe. 
Infelizmente, a demora para esta substituição acarretou em pequenas falhas na execução da 
programação, o que reduziu a eficiência em ambos os meses de estudo. 
 
O contrapiso foi uma das atividades que mais sofreu neste período. No início do mês de 
março o empreiteiro havia começado os serviços mesmo sem ter sido definido alguns detalhes 
do contrato. Ao longo do mês houve problemas que impediram que este pudesse dar 
continuidade no serviço. A substituição do empreiteiro implicou significantemente nos 
atrasos. No final de março o segundo empreiteiro contratado para a execução do serviço 
entrou no canteiro para iniciar os trabalhos. Infelizmente, por problemas de acerto deste com a 
fornecedora de contrapiso usinado parceira da incorporadora, na mesma semana que se 
iniciaram os trabalhos foi cancelado o contrato. Por fim, o último empreiteiro começou as 
atividades já com atraso, porém com um rendimento considerado bom pelo corpo técnico, que 
já tinha passado por muitos problemas com esta atividade. 
 
As atividades do empreiteiro geral, nesta fase da obra, resumiam-se a chapisco e reboco, tanto 
interno quanto externo, fixar e requadrar os contramarcos, executar os requadros em geral, e 
fixar e requadrar as portas corta-fogo. A eficiência de produção do empreiteiro geral não 
alcançou o seu teto por motivo de tempo muito úmido, que dificulta as atividades com 
argamassa de reboco, assim como as atividades de impermeabilização que tiveram que ser 
inúmeras vezes adiadas. Ainda, uma atividade que teve que ser executada, fora do 
planejamento, foi correção das escadas. O problema que ocorreu foi a falta de 
compatibilização dos projetos arquitetônico e estrutural. Pelas normas técnicas do Corpo de 
Bombeiros (Instrução Normativa - IN 09), a largura dos lances de escadas e dos patamares de 
divisão devem ser de 1,2m. Isto havia sido respeitado no projeto arquitetônico, porém, como 
não houve compatibilização com o projeto estrutural, não foi observado que no patamar de 
divisão dos lances de escada havia uma viga que avançava para dentro da escada por ser 
muito espessa. Logo, a escada teve que ser rompida e concretada respeitando o afastamento 




Fonte: Do Autor. 
 
As demais empreiteiras não tiveram grandes problemas e puderam realizar todas as atividades 
planejadas corretamente. Vale ressaltar que as atividades de pintura e revestimentos 
cerâmicos tiveram início apenas no mês de abril. 
Figura	31	-	Assentamento	de	Piso	Cerâmico	
 
















4.1.3. Plano de Curto Prazo 
 
 4.1.3.1. Elaboração e Difusão do Plano de Curto Prazo 
 
O nível mais detalhado do planejamento, o plano de curto prazo, foi definido com duração 
semanal. Para a confecção dele, foi utilizado o plano de médio prazo juntamente com as 
atividades que ficaram com a conclusão incompleta. 
 
As atividades apresentadas neste planejamento são as mesmas atividades do plano de médio 
prazo, com acréscimo dos serviços que o corpo técnico via como necessário para viabilizar a 
execução da programação, podendo em alguns momentos não agregar no resultado final, mas 
ainda assim necessário, como por exemplo a regularização do piso para a execução do 
contrapiso. 
 
Logo, este plano operacional foi feito para todas as semanas dos meses de março e abril. As 
reuniões para difusão deste plano, como citado anteriormente, eram realizadas às sextas-feiras 
pela manhã com a presença dos empreiteiros. 
 
As atividades que eram inseridas no plano de curto prazo eram validadas com os empreiteiros, 
onde nesta mesma reunião eram alocadas as equipes, de forma que todos estivessem cientes 
das atividades que cada um iria executar ao iniciar a semana. Também eram levantados os 
materiais e equipamentos necessários para a semana, de forma que fossem programados com 
antecedência para evitar falhas na produção. Por fim, eram analisadas as causas do não 
cumprimento das atividades da semana anterior e realocação destas. 
 
Nesta reunião, eram entregues aos empreiteiros, individualmente, a impressão do Quadro 12 
referente à avaliação da semana vigente, e do Quadro 13, referente à programação da semana 
seguinte. As informações para a avaliação das atividades eram levantadas pelo corpo técnico 









Fonte: Do Autor. 
 
 4.1.3.2. Avaliação do Plano de Curto Prazo 
 
Para o plano de curto prazo, a avaliação foi em função dos gráficos gerados com os dados 
levantados em campo, ao longo dos dois meses de pesquisa. 
 
O primeiro gráfico apresenta a avaliação do PPC (percentual de planejamento concluído) por 
semana. Este indicador é levantado através da relação do número de atividades concluídas no 





Fonte: Do Autor. 
 
Com a análise do Gráfico 3 pode-se perceber que a média do indicador PPC durante todo o 
período estudado foi de 68%. Este valor é inferior aos 90% definidos como meta do corpo 
técnico, sendo que em nenhuma das semanas de estudo foi atingido tal percentual. 
 
O que acontece neste indicador é que, por mais que algumas atividades possam ter sido 
iniciadas, são somente computadas as atividades que foram concluídas do planejamento. Ou 
seja, inúmeras atividades podem ter sido consideradas uma eficiência inferior a 100%, porém 
não necessariamente 0% (atividade que não foi iniciada), reduzindo o indicador PPC do 
mesmo modo. Para confirmar esta hipótese foi gerado o Gráfico 4 com as seguintes 
informações: 
 
• Atividades que foram cumpridas de acordo com o planejamento, ou seja, eficiência 
igual ou superior à 100%; 
• Atividades que foram iniciadas, porém não foram finalizadas, tendo eficiência entre 
0% e 100%; 





Fonte: Do Autor. 
 
A análise deste novo gráfico confirma o levantamento anterior, visto que nos dois meses de 
estudo cerca de 30% das atividades não foram concluídas, ou seja, não tem participação na 
composição do indicador PPC. 
 
Ressalta-se um valor expressivo de atividades que não foram sequer iniciadas e constavam no 
planejamento, sendo 18% no mês de março e 26% no mês de abril. Ou seja, ainda há um 
distanciamento relativamente significativo dos empreiteiros com o comprometimento à 
execução do planejado, visto que para alcançar 90% de atividades concluídas, estas atividades 
devem no mínimo iniciar, caso contrário desde o princípio a meta não será atingida. 
 
Para que se possa agir de forma coerente a fim de melhorar a produção das equipes, deve-se 
entender os motivos que fizeram com que o planejamento tenha falhado em alguns aspectos. 
Sendo assim, foi elaborado o Gráfico 5, que mostra a quantidade de vezes que aparecem cada 





Fonte: Do Autor. 
 
Através da análise do gráfico, percebe-se que os principais problemas enfrentados no período 
de estudo foram a falta de material, o retrabalho e a alteração da programação. Como estes 
dados foram levantados diariamente, foram debatidos diversas vezes nas reuniões semanais, 
principalmente a questão do retrabalho. 
 
O principal motivo, a falta de material, ocorreu principalmente pelo planejamento das 
instalações do SHP (Sistema Hidráulico Preventivo). Como estas tubulações são feitas sob 
medida, houveram problemas com o material, que demorou a ser medido e, portanto, atrasou 
o serviço, sendo realocado para o mês de maio. 
 
Em segundo lugar, encontra-se o retrabalho, que foi considerado pelo corpo técnico como o 
mais preocupante, visto que houve inúmeras ocorrências de falta de material para a mesma 
atividade. Este item é ponto de pauta em todas as reuniões do corpo técnico, visto que os 
projetos do empreendimento possuem problemas de compatibilização, e por vezes são 
encontradas novas barreiras que precisam de atenção, implicando em retrabalho para a mão de 
obra. 
 
Para demonstrar melhor os problemas de retrabalho, foi elaborado o Gráfico 6, que apresenta 




Fonte: Do Autor. 
 
O empreiteiro geral apareceu com uma única ocorrência, que teve como causa o retrabalho no 
reboco do pavimento ático. Isto ocorreu, porque os jaús estavam sendo ancorados em volta 
dos pilares, abrindo buracos nas paredes. Para solucionar este problema, o autor propôs que 
fossem feitos ganchos nos pontos de ancoragem dos jaús, tomando como forma de fixação 
definitiva para o empreendimento na sua conclusão, melhorando até mesmo a forma de se 
executar manutenção nas fachadas posteriormente. 
 
O empreiteiro do contrapiso obteve um número expressivo de ocorrências de retrabalho. 
Como é previsto que eles limpem o pavimento inicialmente para que seja executado o 
contrapiso, esta atividade de limpeza estava dimensionada antecipadamente em inúmeros 
pavimentos, para a posterior execução do contrapiso propriamente dito. Porém, os outros 
trabalhadores continuavam com suas atividades nos pavimentos e acabavam sujando 
novamente. Para solucionar este problema, o corpo técnico marcou uma reunião com toda a 
equipe de operários, trazendo a conscientização da limpeza dentro do canteiro, mostrando que 
é muito mais interessante que todos tenham zelo pela obra e cuidem para executar suas 
atividades da melhor maneira. 
 
A equipe hidráulica do empreiteiro geral foi a que obteve maior número de ocorrências, como 
pode ser visualizado no Gráfico 6. Isto ocorreu, porque esta equipe havia sido recém iniciado 
os trabalhos, após a troca de uma outra equipe terceirizada. A equipe anterior realizou a 
montagem hidrossanitária dos pavimentos sem os projetos completos. O problema ocorrido, 
foi que todas as alturas dos banheiros que se encaixam nas prumadas tiveram de ser 
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levantadas, para obedecer ao pé direito mínimo necessário nos diferentes ambientes. Este foi 
mais um problema de compatibilização de projetos do empreendimento. 
 
Estes são os principais pontos analisados pelos motivos de não execução das atividades. 
Porém, tão importante quanto avaliar o PPC semanal e as causas de falhas no planejamento, é 
analisar o PPC para cada um dos empreiteiros que participam dos processos construtivos. Para 




Fonte: Do Autor. 
 
Para facilitar a análise do Gráfico 7 foi elaborado o Quadro 14 com o apontamento das causas 
dos problemas que ocorreram por empreiteiro. A avaliação de cada empreiteiro já foi 
realizada no item 4.1.2.2. Avaliação do Plano de Médio Prazo, com diferenciação apenas da 










Neste trabalho alcançou-se o objetivo principal com a elaboração e avaliação do processo de 
planejamento e controle da produção de uma obra comercial em execução na cidade de 
Florianópolis-SC. Para executar este trabalho, foram utilizados os princípios do método de 
cubo de gestão, o qual integra as diferentes perspectivas do gerenciamento – técnica, trabalho 
e produção – além de considerar os impactos nas três áreas antes de tomar as decisões. 
 
Alguns pontos devem ser ressaltados por serem entendidos como desafios da elaboração, 
implantação e avaliação deste trabalho. Um deles é a complexidade do empreendimento, que 
até mesmo por ser o primeiro da incorporadora, apresenta inúmeros problemas de 
compatibilização de projetos. Além disso, ressalta-se a dificuldade para fazer uma boa difusão 
das informações, de modo que a mão de obra esteja a par das necessidades do planejamento, e 
o desafio de fazer com que os empreiteiros participem e entendam a importância do 
planejamento. No entanto, o autor entende que houve uma melhoria considerável nestas 
situações. Outro ponto desafiador foi a rotatividade da mão de obra no canteiro, visto que 
houveram mudanças consideráveis nos trabalhadores alocados. 
 
Com o plano de longo prazo elaborado, pode-se eliminar a defasagem que havia do plano 
mestre inicial, trazendo os empreiteiros para perto do corpo técnico e amplificando o espírito 
de equipe entre todos. Além disso, este plano trouxe um nível de confiança maior para todos, 
visto que foi elaborado com informações de produção da própria mão de obra do 
empreendimento. 
 
O autor entende que a utilização dos indicadores PPC, tanto semanal quanto por empreiteiro, 
no desenvolvimento do plano tático e operacional, trouxe uma maior visibilidade ao controle 
da obra em estudo. Percebeu-se que os empreiteiros estavam mais por dentro dos 
sequenciamentos das atividades que deveriam ser executadas e então se sentiram mais 
confiantes na execução destas. 
 
Outro ponto interessante foi o levantamento dos motivos de atrasos nas atividades 
programadas para cada empreiteiro individualmente, que possibilitou que a empresa avaliasse 
o comprometimento de cada um para o melhor andamento da obra. Além disso, permitiu 




Entende-se que este trabalho de conclusão de curso foi um diferencial para a melhoria no 
andamento da obra em estudo, oferecendo uma base de dados à empresa de forma a ser 
utilizada para os futuros empreendimentos desta incorporadora ainda em inserção no mercado 
da construção civil. Por fim, o estudo proporcionou uma experiência ampla sobre a execução 
e planejamento de obras ao autor, que pôde participar de um empreendimento diferenciado, 
visualizando na prática as técnicas aprendidas na academia e entendendo melhor as 
dificuldades que aparecem nas práticas da construção civil. 
 
O autor sugere para trabalhos futuros: 
 
• Elaborar um estudo de avaliação com outros indicadores sugeridos por Bernardes 
(2001), no mesmo molde deste trabalho; 
• Realizar um estudo comparativo do indicador PPC deste empreendimento com o de 
outro empreendimento futuro da mesma empresa, à fim de analisar melhorias de 
gestão; 
• Realizar a elaboração e avaliação de um processo de PCP que leve em consideração o 
fator financeiro disponível como um limitante do planejamento; 
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1.	 SALAS	COMERCIAIS	+	CIRCULAÇÃO	 		 		 		 		 		
2.	 TIPO	1	à	11	 		 		 		 		 		
3.	 Instalações	Elétricas	para	Contrapiso	 Geral	-	Elétrica	 2	 1,0	 0,5	 1	
3.	 Revisão	Hidrossanitária	 Geral	-	Hidráulica	 2	 4,0	 0,3	 1	
3.	 Contrapiso	 Contrapiso	 2	 2,0	 0,5	 1	
3.	 Exaustão	 Geral	 1	 2,0	 0,5	 1	
3.	 Climatização	 Climatização	 2	 1,0	 1,0	 1	
3.	 Impermeabilização	 Geral	 1	 2,0	 1,0	 1	
3.	 Piso	cerâmico	+	Soleira	 Revestimento	Cerâmico	 2	 1,0	 2,0	 2	
3.	 Drywall	-	Montantes	 Drywall	 2	 0,5	 1,0	 2	
3.	 Instalações	Elétricas	para	Drywall	 Geral	-	Elétrica	 1	 0,5	 1,0	 2	
3.	 Instalações	Hidrossanitárias	para	Drywall	 Geral	-	Hidráulica	 1	 0,5	 1,0	 2	
3.	 Esquadrias	Externas	 Esquadrias	 2	 2,0	 0,5	 1	
3.	 Drywall	-	Fechamento	 Drywall	 2	 0,5	 1,0	 2	
3.	 Pintura	Interna	1	 Pintura	 2	 0,5	 1,0	 2	
3.	 Forro	Removível	1	 Drywall	 2	 0,5	 1,0	 2	
3.	 Louças	e	Metais	 Geral	-	Hidráulica	 2	 0,5	 0,5	 1	
3.	 Elétrica	-	acabamentos	 Geral	-	Elétrica	 2	 1,0	 0,5	 1	
3.	 Pintura	Interna	2	 Pintura	 2	 0,5	 0,5	 1	
3.	 Forro	Removível	2	 Drywall	 2	 0,5	 0,7	 2	
3.	 Revisão	de	Pintura	 Pintura	 1	 2,0	 0,5	 1	
3.	 Limpeza	Final	 Limpeza	 2	 1,0	 1,0	 1	
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1.	 SALAS	COMERCIAIS	+	CIRCULAÇÃO	 		 		 		 		 		
2.	 ÁTICO	 		 		 		 		 		
3.	 Instalações	Elétricas	para	Contrapiso	 Geral	-	Elétrica	 2	 1,0	 0,3	 1	
3.	 Revisão	Hidrossanitária	 Geral	-	Hidráulica	 2	 4,0	 0,2	 1	
3.	 Contrapiso	 Contrapiso	 2	 2,0	 1,0	 1	
3.	 Exaustão	 Geral	 1	 2,0	 0,5	 1	
3.	 Climatização	 Climatização	 2	 1,0	 0,5	 1	
3.	 Impermeabilização	 Geral	 1	 2,0	 0,5	 1	
3.	 Piso	cerâmico	+	Soleira	 Revestimento	Cerâmico	 2	 1,0	 1,0	 1	
3.	 Drywall	-	Montantes	 Drywall	 2	 0,5	 0,5	 1	
3.	 Instalações	Elétricas	para	Drywall	 Geral	-	Elétrica	 1	 0,5	 0,5	 1	
3.	 Instalações	Hidrossanitárias	para	Drywall	 Geral	-	Hidráulica	 1	 0,5	 0,5	 1	
3.	 Esquadrias	Externas	 Esquadrias	 2	 2,0	 0,5	 1	
3.	 Drywall	-	Fechamento	 Drywall	 2	 0,5	 0,8	 2	
3.	 Pintura	Interna	1	 Pintura	 2	 0,5	 0,8	 2	
3.	 Forro	Removível	1	 Drywall	 2	 0,5	 0,5	 1	
3.	 Louças	e	Metais	 Geral	-	Hidráulica	 2	 0,5	 0,5	 1	
3.	 Elétrica	-	acabamentos	 Geral	-	Elétrica	 2	 1,0	 0,5	 1	
3.	 Pintura	Interna	2	 Pintura	 2	 0,5	 0,5	 1	
3.	 Forro	Removível	2	 Drywall	 2	 0,5	 0,5	 1	
3.	 Revisão	de	Pintura	 Pintura	 1	 2,0	 0,3	 1	
3.	 Limpeza	Final	 Limpeza	 2	 1,0	 1,0	 1	
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1.	 SALAS	COMERCIAIS	+	CIRCULAÇÃO	 		 		 		 		 		
2.	 ÁREA	DE	RESGATE	(BARRILETE)	 		 		 		 		 		
3.	 Contrapiso	 Contrapiso	 2	 2,0	 1,0	 1	
3.	 Impermeabilização	 Geral	 1	 2,0	 0,5	 1	
3.	 Piso	cerâmico	+	Soleira	 Revestimento	Cerâmico	 2	 1,0	 1,0	 1	
3.	 Pintura	1	 Pintura	 2	 0,5	 0,5	 1	
3.	 Esquadrias	 Esquadrias	 2	 2,0	 0,5	 1	
3.	 Pintura	2	 Pintura	 2	 0,5	 0,5	 1	
3.	 Limpeza	Final	 Limpeza	 2	 1,0	 1,0	 1	
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1.	 FACHADAS	 		 		 		 		 		
2.	 FACHADA	A	 		 		 		 		 		
3.	 Chapisco	e	Reboco	 Geral	 2	 0,2	 4,0	 2	
3.	 Requadros	 Geral	 2	 1,0	 2,0	 1	
3.	 Pingadeira	 Geral	 1	 1,0	 1,0	 1	
3.	 Impermeabilização	 Geral	 1	 2,0	 1,0	 1	
3.	 Revestimento	de	fachada	 Revestimento	Cerâmico	 2	 1,0	 2,0	 1	
3.	 Pintura	 Pintura	 2	 1,0	 1,0	 1	
2.	 FACHADA	B	 		 		 		 		 		
3.	 Chapisco	e	Reboco	 Geral	 2	 0,4	 4,0	 1	
3.	 Requadros	 Geral	 2	 1,0	 1,0	 1	
3.	 Pingadeira	 Geral	 1	 1,0	 1,0	 1	
3.	 Impermeabilização	 Geral	 1	 2,0	 1,0	 1	
3.	 ACM	 Geral	 2	 1,0	 1,0	 1	
3.	 Revestimento	de	fachada	 Revestimento	Cerâmico	 2	 1,0	 2,0	 1	
2.	 FACHADA	C	 		 		 		 		 		
3.	 Chapisco	e	Reboco	 Geral	 2	 0,2	 1,0	 2	
3.	 Requadros	 Geral	 2	 1,0	 1,0	 1	
3.	 Pingadeira	 Geral	 1	 1,0	 1,0	 1	
3.	 Impermeabilização	 Geral	 1	 2,0	 1,0	 1	
3.	 Pintura	 Pintura	 2	 0,5	 2,0	 1	
3.	 Revestimento	de	fachada	 Revestimento	Cerâmico	 2	 0,5	 3,0	 1	

















1.	 FACHADAS	 		 		 		 		 		
2.	 FACHADA	D	 		 		 		 		 		
3.	 Chapisco	e	Reboco	 Geral	 2	 0,4	 3,0	 1	
3.	 Requadros	 Geral	 2	 1,0	 1,0	 1	
3.	 Pingadeira	 Geral	 1	 1,0	 1,0	 1	
3.	 Impermeabilização	 Geral	 1	 2,0	 1,0	 1	

















Fachada	A	 Chapisco	e	Reboco	 		 		 		 		 Requadro	 Requadro	 Pingadeira	 Imperm.	
Fachada	B	 		 		 Requadro	B1	 		 		 		 		 		 		





Fachada	D	 Chapisco	e	Reboco	 Requadro	 		 Pingadeiras	 Imperm.	 Pintura	 Pintura	 		 		
Barrilete	 		 		 		 		 		 		 		 Contrapiso	 Imperm.	
Ático	 		 		 		 Rev.	Hidráulica	 		
Elétrica	de	
piso	 Contrapiso	 Exaustão	 		
11	 		 		 		 Rev.	Hidráulica	 		
Elétrica	de	
piso	 Contrapiso	 Exaustão	 		
10	 		 		 		 Rev.	Hidráulica	
Elétrica	de	
piso	 Contrapiso	 Exaustão	 		 		
9	 		 		 		 Rev.	Hidráulica	
Elétrica	de	
piso	 Contrapiso	 Exaustão	 		 		
8	 		 		 Rev.	Hidráulica	
Elétrica	de	
piso	 Contrapiso	 Exaustão	 		 		 		
7	 		 		 Rev.	Hidráulica	
Elétrica	de	
piso	 Contrapiso	 Exaustão	 		 		 		
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		 		 Rev.	Hidráulica	 		 		 		 		 		 		
		 		 Elétrica	de	piso	 Contrapiso	 Exaustão	 		 		 		 Climatização	
5	
		 		 Rev.	Hidráulica	 	 		 		 		 	 Imperm.	




		 Rev.	Hidráulica	 		 	 		 		 		 Imperm.	 		




		 Rev.	Hidráulica	 		 	 		 	 Imperm.	 		 		




		 Rev.	Hidráulica	 		 		 		 Imperm.	 		 Soleira	 		
Elétrica	








		 Rev.	Hidráulica	 		 		 Imperm.	 Soleira	 		 		 		
Elétrica	















27	à	03	 06	à	10	 13	à	17	 20	à	24	 27	à	31	
1	 Elétrica	para	contrapiso	 x	 		 		 		 		 Geral	-	Elétrica	 100%	
1	 Esgoto	2	-	Água	1	 x	 		 		 		 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
1	 Contrapiso	 		 x	 		 		 		 Contrapiso	 100%	
1	 Contrapiso	escada	 		 		 x	 		 		 Contrapiso	 100%	
1	 PCF	 x	 		 		 		 		 Geral	 100%	
1	 Contrapiso	-	Reboco	A.	Téc.	 x	 		 		 		 		 Geral	 100%	
1	 Impermeabilização	 		 		 		 		 x	 Geral	 50%	
1	 Exaustão	 		 		 x	 		 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
1	 Drenos	A/C	Salas	01,12,13	 		 		 		 x	 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
1	 Climatização	 		 		 		 x	 x	 Climatização	 100%	
1	 Tubulação	Preventiva	de	Incêndio	 		 		 		 		 x	 Geral	-	Hidráulica	 100%	
2	 Elétrica	para	contrapiso	 		 x	 		 		 		 Geral	-	Elétrica	 100%	
2	 Esgoto	3	-	Água	2	 		 x	 		 		 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
2	 Contrapiso	 		 x	 		 		 		 Contrapiso	 100%	
2	 Contrapiso	escada	 		 		 x	 		 		 Contrapiso	 100%	
2	 PCF	 x	 		 		 		 		 Geral	 100%	
2	 Exaustão	 		 		 x	 		 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
2	 Drenos	A/C	Salas	01,12,12	 		 		 		 x	 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
2	 Climatização	 		 		 		 		 x	 Climatização	 100%	
3	 Concretagem	Escada	 		 		 x	 		 		 Geral	 100%	
3	 Elétrica	para	contrapiso	 		 x	 		 		 		 Geral	-	Elétrica	 100%	
3	 Esgoto	4	-	Água	3	 		 x	 		 		 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
3	 Contrapiso	 		 		 x	 		 		 Contrapiso	 100%	
3	 Contrapiso	escada	 		 		 x	 		 		 Contrapiso	 100%	
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27	à	03	 06	à	10	 13	à	17	 20	à	24	 27	à	31	
3	 Exaustão	 		 		 x	 x	 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
3	 PCF	-	Forra	 x	 		 		 		 		 Geral	 100%	
3	 Drenos	A/C	Salas	01,12,11	 		 		 		 x	 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
3	 Climatização	 		 		 		 		 x	 Climatização	 33%	
4	 Rompimento	Escada	 		 		 x	 		 		 Geral	 100%	
4	 Caixaria	Escada	 		 		 x	 		 		 Geral	 100%	
4	 Elétrica	para	contrapiso	 		 x	 		 		 		 Geral	-	Elétrica	 100%	
4	 Esgoto	5	-	Água	4	 		 x	 		 		 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
4	 Tubulação	Dreno	Ar	Condicionado	 		 		 x	 		 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
4	 Reboco	Interno	Pendente	 		 		 x	 		 		 Geral	 100%	
4	 Contrapiso	 		 		 x	 x	 		 Contrapiso	 100%	
4	 Contrapiso	-	Limpeza	Inicial	 x	 		 		 		 		 Contrapiso	 100%	
4	 Contramarco	-	Requadro	 		 x	 		 		 		 Geral	 100%	
4	 Exaustão	 		 		 		 x	 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
4	 PCF	-	Forra	 x	 		 		 		 		 Geral	 100%	
4	 Drenos	A/C	Salas	01,12,10	 		 		 		 x	 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
5	 Rompimento	Escada	 		 		 x	 		 		 Geral	 100%	
5	 Caixaria	Escada	 		 		 x	 		 		 Geral	 100%	
5	 Concretagem	Escada	 		 		 x	 		 		 Geral	 100%	
5	 Elétrica	para	contrapiso	 		 		 x	 		 		 Geral	-	Elétrica	 100%	
5	 Esgoto	6	-	Água	5	 		 x	 		 		 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
5	 Tubulação	Dreno	Ar	Condicionado	 		 		 x	 		 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
5	 Reboco	Interno	Pendente	 		 		 x	 x	 		 Geral	 100%	
5	 Contrapiso	 		 		 		 		 x	 Contrapiso	 100%	
5	 Contrapiso	-	Limpeza	Inicial	 x	 		 		 		 		 Contrapiso	 100%	
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27	à	03	 06	à	10	 13	à	17	 20	à	24	 27	à	31	
5	 Contramarco	-	Chumbar	 x	 		 		 		 		 Geral	 100%	
5	 Contramarco	-	Requadro	 		 		 x	 		 		 Geral	 100%	
5	 Exaustão	 		 		 		 x	 x	 Geral	-	Hidráulica	 100%	
5	 PCF	-	Forra	 x	 		 		 		 		 Geral	 100%	
5	 Drenos	A/C	Salas	01,12,9	 		 		 		 x	 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
6	 Rompimento	Escada	 		 		 x	 		 		 Geral	 100%	
6	 Caixaria	Escada	 		 		 		 x	 		 Geral	 100%	
6	 Concretagem	Escada	 		 		 		 x	 		 Geral	 100%	
6	 Elétrica	para	contrapiso	 		 		 x	 		 		 Geral	-	Elétrica	 100%	
6	 Esgoto	7	-	Água	6	 		 x	 		 		 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
6	 Tubulação	Dreno	Ar	Condicionado	 		 		 x	 		 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
6	 Reboco	Interno	Pendente	 		 		 		 x	 x	 Geral	 100%	
6	 Contrapiso	 		 		 		 		 x	 Contrapiso	 100%	
6	 Contrapiso	-	Limpeza	Inicial	 x	 		 		 		 		 Contrapiso	 100%	
6	 Contramarco	-	Chumbar	 		 x	 		 		 		 Geral	 100%	
6	 Contramarco	-	Requadro	 		 		 x	 x	 		 Geral	 100%	
6	 Exaustão	 		 		 		 		 x	 Geral	-	Hidráulica	 100%	
6	 PCF	-	Forra	 x	 		 		 		 		 Geral	 100%	
6	 Drenos	A/C	Salas	01,12,8	 		 		 		 		 x	 Geral	-	Hidráulica	 100%	
7	 Rompimento	Escada	 		 		 x	 		 		 Geral	 100%	
7	 Caixaria	Escada	 		 		 		 x	 		 Geral	 100%	
7	 Concretagem	Escada	 		 		 		 x	 		 Geral	 100%	
7	 Elétrica	para	contrapiso	 		 		 x	 		 		 Geral	-	Elétrica	 100%	
7	 Esgoto	8	-	Água	7	 		 		 x	 		 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
7	 Tubulação	Dreno	Ar	Condicionado	 		 		 		 x	 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
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27	à	03	 06	à	10	 13	à	17	 20	à	24	 27	à	31	
7	 Reboco	Interno	Pendente	 		 		 		 		 x	 Geral	 100%	
7	 Contrapiso	-	Limpeza	Inicial	 x	 		 		 		 		 Contrapiso	 100%	
7	 Contramarco	-	Chumbar	 		 x	 x	 x	 		 Geral	 100%	
7	 Contramarco	-	Requadro	 		 		 		 x	 x	 Geral	 100%	
7	 Viga	Frente	Elevador	 		 		 		 x	 		 Geral	 100%	
7	 Exaustão	 		 		 		 		 x	 Geral	-	Hidráulica	 100%	
7	 PCF	-	Forra	 x	 		 		 		 		 Geral	 100%	
7	 Drenos	A/C	Salas	01,12,7	 		 		 		 		 x	 Geral	-	Hidráulica	 100%	
8	 Rompimento	Escada	 		 		 		 x	 		 Geral	 100%	
8	 Caixaria	Escada	 		 		 		 x	 		 Geral	 100%	
8	 Concretagem	Escada	 		 		 		 x	 		 Geral	 100%	
8	 Elétrica	para	contrapiso	 		 		 		 x	 		 Geral	-	Elétrica	 100%	
8	 Esgoto	9	-	Água	8	 		 		 x	 		 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
8	 Tubulação	Dreno	Ar	Condicionado	 		 		 		 x	 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
8	 Reboco	Interno	Pendente	 		 		 		 		 x	 Geral	 50%	
8	 Contrapiso	-	Limpeza	Inicial	 		 x	 		 		 		 Contrapiso	 100%	
8	 Contramarco	-	Chumbar	 		 		 x	 x	 		 Geral	 100%	
8	 Contramarco	-	Requadro	 		 		 		 		 x	 Geral	 50%	
8	 Viga	Frente	Elevador	 		 		 		 x	 		 Geral	 100%	
8	 PCF	-	Forra	 x	 		 		 		 		 Geral	 100%	
9	 Rompimento	Escada	 		 		 		 x	 		 Geral	 100%	
9	 Caixaria	Escada	 		 		 		 x	 		 Geral	 100%	
9	 Concretagem	Escada	 		 		 		 x	 		 Geral	 100%	
9	 Elétrica	para	contrapiso	 		 		 		 x	 		 Geral	-	Elétrica	 100%	
9	 Esgoto	10	-	Água	9	 		 		 x	 		 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
 
	 90	







27	à	03	 06	à	10	 13	à	17	 20	à	24	 27	à	31	
9	 Tubulação	Dreno	Ar	Condicionado	 		 		 		 x	 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
9	 Contrapiso	-	Limpeza	Inicial	 		 x	 		 		 		 Contrapiso	 100%	
9	 Contramarco	-	Chumbar	 		 		 		 x	 x	 Geral	 100%	
9	 Viga	Frente	Elevador	 		 		 		 x	 		 Geral	 100%	
9	 PCF	-	Forra	 		 x	 		 		 		 Geral	 100%	
10	 Rompimento	Escada	 		 		 		 x	 		 Geral	 100%	
10	 Caixaria	Escada	 		 		 		 		 x	 Geral	 100%	
10	 Concretagem	Escada	 		 		 		 		 x	 Geral	 100%	
10	 Elétrica	para	contrapiso	 		 		 		 		 x	 Geral	-	Elétrica	 100%	
10	 Esgoto	11	-	Água	10	 		 		 		 x	 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
10	 Tubulação	Dreno	Ar	Condicionado	 		 		 		 x	 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
10	 Contrapiso	-	Limpeza	Inicial	 		 x	 		 		 		 Contrapiso	 100%	
10	 Contramarco	-	Chumbar	 		 		 		 		 x	 Geral	 50%	
10	 Viga	Frente	Elevador	 		 		 		 x	 		 Geral	 100%	
10	 PCF	-	Forra	 		 		 x	 		 		 Geral	 100%	
11	 Rompimento	Escada	 		 		 		 x	 		 Geral	 100%	
11	 Caixaria	Escada	 		 		 		 		 x	 Geral	 100%	
11	 Concretagem	Escada	 		 		 		 		 x	 Geral	 100%	
11	 Elétrica	para	contrapiso	 		 		 		 		 x	 Geral	-	Elétrica	 100%	
11	 Esgoto	Atc	-	Água	11	 		 		 		 x	 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
11	 Tubulação	Dreno	Ar	Condicionado	 		 		 		 		 x	 Geral	-	Hidráulica	 100%	
11	 Reboco	Externo	 		 		 x	 		 		 Geral	 100%	
11	 Contrapiso	-	Limpeza	Inicial	 		 x	 		 		 		 Contrapiso	 100%	
11	 Viga	Frente	Elevador	 		 		 		 x	 		 Geral	 100%	
11	 PCF	-	Forra	 		 		 x	 		 		 Geral	 100%	
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27	à	03	 06	à	10	 13	à	17	 20	à	24	 27	à	31	
Ático	 Rompimento	Escada	 		 		 		 		 x	 Geral	 100%	
Ático	 Elétrica	para	contrapiso	 		 		 		 		 x	 Geral	-	Elétrica	 50%	
Ático	 Tubulação	Dreno	Ar	Condicionado	 		 		 		 		 x	 Geral	-	Hidráulica	 100%	
Ático	 Reboco	Interno	 x	 x	 x	 		 		 Geral	 100%	
Ático	 Contrapiso	-	regularização	 		 		 x	 x	 		 Contrapiso	 100%	
Ático	 Contrapiso	-	Limpeza	Inicial	 		 x	 		 		 		 Contrapiso	 100%	
Ático	 Contramarco	-	Requadro	 x	 		 		 		 		 Geral	 100%	
Ático	 Viga	Frente	Elevador	 		 		 		 x	 		 Geral	 100%	
Ático	 PCF	-	Forra	 		 		 x	 		 		 Geral	 100%	
Barrilete	 Rompimento	Escada	 		 		 		 		 x	 Geral	 100%	
Barrilete	 Reboco	Interno	 x	 x	 x	 x	 		 Geral	 100%	
Barrilete	 Reboco	Externo	 		 		 x	 x	 x	 Geral	 100%	
Barrilete	 Contrapiso	-	regularização	 		 x	 x	 		 		 Contrapiso	 100%	
Barrilete	 Contrapiso	-	Limpeza	Inicial	 		 x	 		 		 		 Contrapiso	 100%	
Barrilete	 Impermeabilização	 		 		 		 x	 x	 Geral	 90%	
Barrilete	 PCF	-	Forra	 		 		 		 x	 		 Geral	 100%	
Fachada	A	 Chapisco	e	Reboco	 x	 x	 x	 		 		 Geral	 100%	
Fachada	A	 Requadros	 		 		 		 x	 x	 Geral	 60%	
Fachada	B	 Requadros	 		 		 x	 x	 		 Geral	 100%	
Fachada	C	 Requadros	 		 		 x	 x	 x	 Geral	 60%	
Fachada	D	 Chapisco	e	Reboco	 x	 x	 x	 		 		 Geral	 100%	
Fachada	D	 Impermeabilização	Esquadrias	 		 		 		 x	 x	 Geral	 100%	
Fachada	D	 Pingadeiras	 		 		 		 		 x	 Geral	 100%	











27	à	03	 06	à	10	 13	à	17	 20	à	24	 27	à	31	
Outros	 Furos	Exaustão	 x	 x	 		 		 		 Geral	 100%	
Outros	 Prumada	PNE	 x	 x	 x	 x	 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
Outros	 Prumada	Sala	13	 		 		 x	 x	 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
Outros	 Prumada	Salas	03	04	05	06	 		 		 x	 x	 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
Outros	 Prumada	Sala	01	 		 		 x	 x	 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
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03	à	07	 10	à	14	 17	à	21	 24	à	28	
1	 Reboco	Interno	Pendente	 		 		 x	 		 Geral	 100%	
1	 Piso	Cerâmico	 x	 x	 		 		 Piso	Cerâmico	 100%	
1	 Tubulação	Preventiva	de	Incêndio	 x	 		 		 		 Geral	 100%	
1	 Impermeabilização	 x	 		 		 		 Geral	 50%	
2	 Reboco	Interno	Pendente	 		 		 x	 		 Geral	 100%	
2	 Piso	Cerâmico	 		 x	 x	 x	 Piso	Cerâmico	 100%	
2	 Impermeabilização	 x	 x	 		 		 Geral	 100%	
2	 Tubulação	Preventiva	de	Incêndio	 x	 		 		 		 Geral	 100%	
3	 Reboco	Interno	Pendente	 		 		 x	 x	 Geral	 100%	
3	 Piso	Cerâmico	 		 		 		 x	 Piso	Cerâmico	 50%	
3	 Impermeabilização	 		 x	 x	 		 Geral	 100%	
3	 Climatização	 x	 		 		 		 Climatização	 66%	
3	 Tubulação	Preventiva	de	Incêndio	 x	 		 		 		 Geral	 100%	
4	 Impermeabilização	 		 		 x	 x	 Geral	 100%	
4	 Climatização	 x	 		 		 		 Climatização	 100%	
4	 Tubulação	Preventiva	de	Incêndio	 x	 x	 		 		 Geral	 100%	
5	 Impermeabilização	 		 		 		 x	 Geral	 100%	
5	 Climatização	 		 x	 		 		 Climatização	 100%	
5	 Tubulação	Preventiva	de	Incêndio	 		 x	 		 		 Geral	 100%	
6	 Climatização	 		 x	 x	 		 Climatização	 100%	
6	 Tubulação	Preventiva	de	Incêndio	 		 x	 x	 		 Geral	 100%	
7	 Contrapiso	 x	 		 		 		 Contrapiso	 100%	
7	 Climatização	 		 		 x	 x	 Climatização	 100%	
7	 Tubulação	Preventiva	de	Incêndio	 		 		 x	 		 Geral	 100%	
8	 Reboco	Interno	Pendente	 x	 		 		 		 Geral	 50%	
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03	à	07	 10	à	14	 17	à	21	 24	à	28	
8	 Contrapiso	 x	 		 		 		 Contrapiso	 100%	
8	 Contramarco	-	Requadro	 x	 		 		 		 Geral	 50%	
8	 Exaustão	 x	 		 		 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
8	 Drenos	A/C	Salas	01,12,6	 x	 		 		 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
8	 Climatização	 		 		 		 x	 Climatização	 100%	
8	 Tubulação	Preventiva	de	Incêndio	 		 		 x	 x	 Geral	 100%	
9	 Reboco	Interno	Pendente	 x	 		 		 		 Geral	 100%	
9	 Contrapiso	 x	 x	 		 		 Contrapiso	 100%	
9	 Contramarco	-	Requadro	 x	 x	 		 		 Geral	 100%	
9	 Exaustão	 x	 		 		 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
9	 Drenos	A/C	Salas	01,12,5	 x	 		 		 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
9	 Climatização	 		 		 		 x	 Climatização	 33%	
10	 Reboco	Interno	Pendente	 x	 		 		 		 Geral	 100%	
10	 Contrapiso	 		 		 x	 x	 Contrapiso	 100%	
10	 Contramarco	-	Chumbar	 x	 		 		 		 Geral	 50%	
10	 Contramarco	-	Requadro	 		 x	 x	 		 Geral	 100%	
10	 Exaustão	 x	 x	 		 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
10	 Drenos	A/C	Salas	01,12,4	 x	 		 		 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
11	 Reboco	Interno	Pendente	 		 x	 		 		 Geral	 100%	
11	 Contrapiso	 		 		 		 x	 Contrapiso	 100%	
11	 Contramarco	-	Chumbar	 x	 x	 		 		 Geral	 100%	
11	 Contramarco	-	Requadro	 		 		 x	 x	 Geral	 100%	
11	 Exaustão	 		 x	 		 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
11	 Drenos	A/C	Salas	01,12,3	 		 x	 		 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
Ático	 Caixaria	Escada	 x	 		 		 		 Geral	 100%	
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03	à	07	 10	à	14	 17	à	21	 24	à	28	
Ático	 Concretagem	Escada	 x	 		 		 		 Geral	 100%	
Ático	 Elétrica	para	contrapiso	 x	 		 		 		 Geral	-	Elétrica	 50%	
Ático	 Reboco	Interno	(quebras	por	jaú)	 		 x	 x	 		 Geral	 100%	
Ático	 Contrapiso	 		 x	 		 		 Contrapiso	 100%	
Ático	 Impermeabilização	 x	 x	 		 		 Geral	 100%	
Ático	 Exaustão	 		 x	 x	 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
Ático	 Drenos	A/C	Salas	01,12,2	 		 x	 		 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
Barrilete	 Caixaria	Escada	 x	 		 		 		 Geral	 100%	
Barrilete	 Concretagem	Escada	 x	 		 		 		 Geral	 100%	
Barrilete	 Elétrica	para	contrapiso	 x	 		 		 		 Geral	-	Elétrica	 100%	
Barrilete	 Contrapiso	 		 		 x	 x	 Contrapiso	 100%	
Barrilete	 Requadro	 		 x	 x	 		 Geral	 100%	
Barrilete	 Impermeabilização	 x	 		 		 		 Geral	 10%	
Barrilete	 Exaustão	 		 		 x	 		 Geral	-	Hidráulica	 100%	
Fachada	A	 Requadros	 x	 		 x	 		 Geral	 40%	
Fachada	A	 Impermeabilização	Esquadrias	 		 		 		 x	 Geral	 100%	
Fachada	A	 Pingadeiras	 		 		 x	 		 Geral	 100%	
Fachada	C	 Requadros	 x	 x	 		 		 Geral	 40%	
Fachada	C	 Pingadeiras	 x	 		 		 		 Geral	 100%	
Fachada	C	 Impermeabilização	Esquadrias	 		 x	 		 		 Geral	 100%	
Fachada	C	 Revestimento	de	Fachada	 		 		 x	 x	 Piso	Cerâmico	 30%	








Pavimento	 Pacote	de	Serviço	 Empreiteiro	/	Equipe	 %	Previsto	Mensal	 %	Executado	Mensal	 EFICIÊNCIA	
1	 Elétrica	para	contrapiso	 Geral	-	Elétrica	 100%	 100%	 100%	
1	 Contrapiso	 Contrapiso	 100%	 100%	 100%	
1	 Climatização	 Climatização	 100%	 100%	 100%	
1	 Drenos	A/C	Salas	01,12,13	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	
1	 Esgoto	2	-	Água	1	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 80%	 80%	
1	 Exaustão	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	
1	 Contrapiso	-	Reboco	A.	Téc.	 Geral	 100%	 100%	 100%	
1	 Impermeabilização	 Geral	 50%	 0%	 0%	
1	 PCF	 Geral	 100%	 100%	 100%	
1	 Contrapiso	escada	 Contrapiso	 100%	 100%	 100%	
1	 Tubulação	Preventiva	de	Incêndio	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 0%	 0%	
2	 Contrapiso	 Contrapiso	 100%	 100%	 100%	
2	 Drenos	A/C	Salas	01,12,12	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	
2	 Elétrica	para	contrapiso	 Geral	-	Elétrica	 100%	 100%	 100%	
2	 Climatização	 Climatização	 100%	 100%	 100%	
2	 Esgoto	3	-	Água	2	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 80%	 80%	
2	 Exaustão	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	
2	 PCF	 Geral	 100%	 100%	 100%	
2	 Contrapiso	escada	 Contrapiso	 100%	 100%	 100%	
3	 Drenos	A/C	Salas	01,12,11	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	
3	 Contrapiso	 Contrapiso	 100%	 100%	 100%	
3	 Elétrica	para	contrapiso	 Geral	-	Elétrica	 100%	 100%	 100%	
3	 Concretagem	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	
3	 Climatização	 Climatização	 33%	 33%	 100%	
3	 Esgoto	4	-	Água	3	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 80%	 80%	
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Pavimento	 Pacote	de	Serviço	 Empreiteiro	/	Equipe	 %	Previsto	Mensal	 %	Executado	Mensal	 EFICIÊNCIA	
3	 Contramarco	-	Requadro	 Geral	 100%	 90%	 90%	
3	 Exaustão	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	
3	 Contrapiso	-	preparação	 Geral	 50%	 50%	 100%	
3	 PCF	 Geral	 100%	 100%	 100%	
3	 PCF	-	Forra	 Geral	 100%	 100%	 100%	
3	 Requadro	de	Portas	 Geral	 50%	 50%	 100%	
3	 Contrapiso	escada	 Contrapiso	 100%	 100%	 100%	
4	 Drenos	A/C	Salas	01,12,10	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	
4	 Caixaria	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	
4	 Contrapiso	 Contrapiso	 100%	 0%	 0%	
4	 Elétrica	para	contrapiso	 Geral	-	Elétrica	 100%	 100%	 100%	
4	 Contrapiso	-	Limpeza	Inicial	 Contrapiso	 100%	 100%	 100%	
4	 Esgoto	5	-	Água	4	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 80%	 80%	
4	 Contramarco	-	Requadro	 Geral	 100%	 50%	 50%	
4	 Exaustão	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	
4	 PCF	-	Forra	 Geral	 100%	 100%	 100%	
4	 Tubulação	Dreno	Ar	Condicionado	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	
4	 Reboco	Interno	Pendente	 Geral	 100%	 100%	 100%	
4	 Rompimento	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	
5	 Caixaria	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	
5	 Drenos	A/C	Salas	01,12,9	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	
5	 Contrapiso	 Contrapiso	 100%	 0%	 0%	
5	 Concretagem	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	
5	 Contrapiso	-	Limpeza	Inicial	 Contrapiso	 100%	 100%	 100%	
5	 Contramarco	-	Chumbar	 Geral	 100%	 100%	 100%	
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Pavimento	 Pacote	de	Serviço	 Empreiteiro	/	Equipe	 %	Previsto	Mensal	 %	Executado	Mensal	 EFICIÊNCIA	
5	 Elétrica	para	contrapiso	 Geral	-	Elétrica	 100%	 100%	 100%	
5	 Esgoto	6	-	Água	5	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 80%	 80%	
5	 Contramarco	-	Requadro	 Geral	 100%	 100%	 100%	
5	 Exaustão	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	
5	 PCF	-	Forra	 Geral	 100%	 100%	 100%	
5	 Tubulação	Dreno	Ar	Condicionado	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	
5	 Reboco	Interno	Pendente	 Geral	 100%	 100%	 100%	
5	 Rompimento	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	
6	 Caixaria	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	
6	 Drenos	A/C	Salas	01,12,8	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	
6	 Contrapiso	 Contrapiso	 100%	 0%	 0%	
6	 Concretagem	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	
6	 Esgoto	7	-	Água	6	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 80%	 80%	
6	 Contramarco	-	Chumbar	 Geral	 100%	 90%	 90%	
6	 Contrapiso	-	Limpeza	Inicial	 Contrapiso	 100%	 100%	 100%	
6	 Elétrica	para	contrapiso	 Geral	-	Elétrica	 100%	 100%	 100%	
6	 Contramarco	-	Requadro	 Geral	 100%	 100%	 100%	
6	 Exaustão	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 80%	 80%	
6	 PCF	-	Forra	 Geral	 100%	 100%	 100%	
6	 Reboco	Interno	Pendente	 Geral	 100%	 100%	 100%	
6	 Tubulação	Dreno	Ar	Condicionado	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	
6	 Rompimento	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	
7	 Caixaria	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	
7	 Drenos	A/C	Salas	01,12,7	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	
7	 Concretagem	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	
  
	 99	




Pavimento	 Pacote	de	Serviço	 Empreiteiro	/	Equipe	 %	Previsto	Mensal	 %	Executado	Mensal	 EFICIÊNCIA	
7	 Contrapiso	-	Limpeza	Inicial	 Contrapiso	 100%	 100%	 100%	
7	 Contramarco	-	Chumbar	 Geral	 100%	 0%	 0%	
7	 Esgoto	8	-	Água	7	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 80%	 80%	
7	 Contramarco	-	Requadro	 Geral	 100%	 100%	 100%	
7	 Elétrica	para	contrapiso	 Geral	-	Elétrica	 100%	 100%	 100%	
7	 Exaustão	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 80%	 80%	
7	 PCF	-	Forra	 Geral	 100%	 100%	 100%	
7	 Tubulação	Dreno	Ar	Condicionado	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	
7	 Reboco	Interno	Pendente	 Geral	 100%	 100%	 100%	
7	 Rompimento	Escada	 Geral	 100%	 50%	 50%	
7	 Viga	Frente	Elevador	 Geral	 100%	 0%	 0%	
8	 Caixaria	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	
8	 Concretagem	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	
8	 Contramarco	-	Chumbar	 Geral	 100%	 100%	 100%	
8	 Esgoto	9	-	Água	8	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 80%	 80%	
8	 Contrapiso	-	Limpeza	Inicial	 Contrapiso	 100%	 50%	 50%	
8	 Contramarco	-	Requadro	 Geral	 50%	 50%	 100%	
8	 Elétrica	para	contrapiso	 Geral	-	Elétrica	 100%	 100%	 100%	
8	 PCF	-	Forra	 Geral	 100%	 100%	 100%	
8	 Reboco	Interno	Pendente	 Geral	 50%	 50%	 100%	
8	 Tubulação	Dreno	Ar	Condicionado	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 0%	 0%	
8	 Rompimento	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	
8	 Viga	Frente	Elevador	 Geral	 100%	 0%	 0%	
9	 Caixaria	Escada	 Geral	 100%	 50%	 50%	
9	 Esgoto	10	-	Água	9	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 80%	 80%	
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Pavimento	 Pacote	de	Serviço	 Empreiteiro	/	Equipe	 %	Previsto	Mensal	 %	Executado	Mensal	 EFICIÊNCIA	
9	 Concretagem	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	
9	 Contramarco	-	Chumbar	 Geral	 100%	 100%	 100%	
9	 Contrapiso	-	Limpeza	Inicial	 Contrapiso	 100%	 50%	 50%	
9	 PCF	-	Forra	 Geral	 100%	 100%	 100%	
9	 Elétrica	para	contrapiso	 Geral	-	Elétrica	 100%	 80%	 80%	
9	 Rompimento	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	
9	 Viga	Frente	Elevador	 Geral	 100%	 0%	 0%	
9	 Tubulação	Dreno	Ar	Condicionado	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 0%	 0%	
10	 Caixaria	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	
10	 Esgoto	11	-	Água	10	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 80%	 80%	
10	 Concretagem	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	
10	 Contramarco	-	Chumbar	 Geral	 50%	 50%	 100%	
10	 Contrapiso	-	Limpeza	Inicial	 Contrapiso	 100%	 50%	 50%	
10	 PCF	-	Forra	 Geral	 100%	 100%	 100%	
10	 Elétrica	para	contrapiso	 Geral	-	Elétrica	 100%	 100%	 100%	
10	 Rompimento	Escada	 Geral	 100%	 50%	 50%	
10	 Viga	Frente	Elevador	 Geral	 100%	 0%	 0%	
10	 Tubulação	Dreno	Ar	Condicionado	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 0%	 0%	
11	 Caixaria	Escada	 Geral	 100%	 50%	 50%	
11	 Concretagem	Escada	 Geral	 100%	 0%	 0%	
11	 Esgoto	Atc	-	Água	11	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 80%	 80%	
11	 Contrapiso	-	Limpeza	Inicial	 Contrapiso	 100%	 50%	 50%	
11	 PCF	-	Forra	 Geral	 100%	 100%	 100%	
11	 Reboco	Externo	 Geral	 100%	 100%	 100%	
11	 Elétrica	para	contrapiso	 Geral	-	Elétrica	 100%	 100%	 100%	
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Pavimento	 Pacote	de	Serviço	 Empreiteiro	/	Equipe	 %	Previsto	Mensal	 %	Executado	Mensal	 EFICIÊNCIA	
11	 Rompimento	Escada	 Geral	 100%	 0%	 0%	
11	 Viga	Frente	Elevador	 Geral	 100%	 0%	 0%	
11	 Tubulação	Dreno	Ar	Condicionado	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 0%	 0%	
Ático	 Contramarco	-	Requadro	 Geral	 100%	 100%	 100%	
Ático	 Contrapiso	-	Limpeza	Inicial	 Contrapiso	 100%	 50%	 50%	
Ático	 PCF	-	Forra	 Geral	 100%	 100%	 100%	
Ático	 Reboco	Interno	 Geral	 100%	 100%	 100%	
Ático	 Contrapiso	-	regularização	 Contrapiso	 100%	 100%	 100%	
Ático	 Elétrica	para	contrapiso	 Geral	-	Elétrica	 50%	 50%	 100%	
Ático	 Rompimento	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	
Ático	 Viga	Frente	Elevador	 Geral	 100%	 0%	 0%	
Ático	 Tubulação	Dreno	Ar	Condicionado	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	
Barrilete	 Impermeabilização	 Geral	 90%	 0%	 0%	
Barrilete	 PCF	-	Forra	 Geral	 100%	 100%	 100%	
Barrilete	 Contrapiso	-	Limpeza	Inicial	 Contrapiso	 100%	 50%	 50%	
Barrilete	 Reboco	Externo	 Geral	 100%	 100%	 100%	
Barrilete	 Reboco	Interno	 Geral	 100%	 100%	 100%	
Barrilete	 Contrapiso	-	regularização	 Contrapiso	 100%	 100%	 100%	
Barrilete	 Rompimento	Escada	 Geral	 100%	 0%	 0%	
Fachada	A	 Chapisco	e	Reboco	 Geral	 100%	 100%	 100%	
Fachada	A	 Requadros	 Geral	 60%	 60%	 100%	
Fachada	B	 Requadros	 Geral	 100%	 100%	 100%	
Fachada	C	 Requadros	 Geral	 60%	 60%	 100%	
Fachada	D	 Chapisco	e	Reboco	 Geral	 100%	 100%	 100%	
Fachada	D	 Impermeabilização	Esquadrias	 Geral	 100%	 100%	 100%	
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Pavimento	 Pacote	de	Serviço	 Empreiteiro	/	Equipe	 %	Previsto	Mensal	 %	Executado	Mensal	 EFICIÊNCIA	
Fachada	D	 Impermeabilização	Esquadrias	 Geral	 100%	 100%	 100%	
Fachada	D	 Pingadeiras	 Geral	 100%	 90%	 90%	
Outros	 Furos	 Geral	 100%	 100%	 100%	
Outros	 Furos	Exaustão	 Geral	 60%	 60%	 100%	
Outros	 Prumada	PNE	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	
Outros	 Prumada	Sala	01	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	
Outros	 Prumada	Sala	13	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	













1	 Piso	Cerâmico	 Revest.	Cerâmico	 100%	 100%	 100%	
1	 Impermeabilização	 Geral	 50%	 50%	 100%	
1	 Reboco	Interno	Pendente	 Geral	 100%	 100%	 100%	
2	 Piso	Cerâmico	 Revest.	Cerâmico	 100%	 100%	 100%	
2	 Impermeabilização	 Geral	 100%	 100%	 100%	
2	 Reboco	Interno	Pendente	 Geral	 100%	 100%	 100%	
2	 Tubulação	Preventiva	de	Incêndio	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 0%	 0%	
3	 Piso	Cerâmico	 Revest.	Cerâmico	 50%	 50%	 100%	
3	 Climatização	 Climatização	 66%	 66%	 100%	
3	 Impermeabilização	 Geral	 100%	 100%	 100%	
3	 Reboco	Interno	Pendente	 Geral	 100%	 100%	 100%	
3	 Tubulação	Preventiva	de	Incêndio	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 0%	 0%	
4	 Climatização	 Climatização	 100%	 100%	 100%	
4	 Contrapiso	 Contrapiso	 100%	 100%	 100%	
4	 Impermeabilização	 Geral	 100%	 100%	 100%	
4	 Tubulação	Preventiva	de	Incêndio	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 0%	 0%	
5	 Climatização	 Climatização	 100%	 100%	 100%	
5	 Impermeabilização	 Geral	 100%	 0%	 0%	
5	 Contrapiso	 Contrapiso	 100%	 100%	 100%	
5	 Tubulação	Preventiva	de	Incêndio	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 0%	 0%	
6	 Climatização	 Climatização	 100%	 100%	 100%	
6	 Contrapiso	 Contrapiso	 100%	 100%	 100%	
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6	 Tubulação	Preventiva	de	Incêndio	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 0%	 0%	
7	 Climatização	 Climatização	 100%	 100%	 100%	
7	 Contrapiso	 Contrapiso	 100%	 0%	 0%	
7	 Tubulação	Preventiva	de	Incêndio	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 0%	 0%	
8	 Contramarco	-	Requadro	 Geral	 50%	 50%	 100%	
8	 Exaustão	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	
8	 Drenos	A/C	Salas	01,12,6	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	
8	 Climatização	 Climatização	 100%	 100%	 100%	
8	 Reboco	Interno	Pendente	 Geral	 50%	 100%	 200%	
8	 Tubulação	Preventiva	de	Incêndio	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 0%	 0%	
9	 Contramarco	-	Requadro	 Geral	 100%	 100%	 100%	
9	 Exaustão	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	
9	 Drenos	A/C	Salas	01,12,5	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	
9	 Climatização	 Climatização	 33%	 33%	 100%	
9	 Reboco	Interno	Pendente	 Geral	 100%	 100%	 100%	
10	 Contramarco	-	Chumbar	 Geral	 50%	 50%	 100%	
10	 Contramarco	-	Requadro	 Geral	 100%	 100%	 100%	
10	 Exaustão	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	
10	 Drenos	A/C	Salas	01,12,4	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	
10	 Reboco	Interno	Pendente	 Geral	 100%	 100%	 100%	
11	 Contramarco	-	Chumbar	 Geral	 100%	 100%	 100%	
11	 Contramarco	-	Requadro	 Geral	 100%	 100%	 100%	
11	 Exaustão	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	
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11	 Drenos	A/C	Salas	01,12,3	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	
11	 Reboco	Interno	Pendente	 Geral	 100%	 100%	 100%	
Ático	 Caixaria	Escada	 Geral	 100%	 0%	 0%	
Ático	 Concretagem	Escada	 Geral	 100%	 0%	 0%	
Ático	 Impermeabilização	 Geral	 100%	 50%	 50%	
Ático	 Reboco	Interno	(quebras	por	jaú)	 Geral	 100%	 100%	 100%	
Ático	 Elétrica	para	contrapiso	 Geral	-	Elétrica	 50%	 50%	 100%	
Ático	 Contrapiso	 Contrapiso	 100%	 100%	 100%	
Ático	 Exaustão	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	
Ático	 Drenos	A/C	Salas	01,12,2	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	
Barrilete	 Caixaria	Escada	 Geral	 100%	 0%	 0%	
Barrilete	 Concretagem	Escada	 Geral	 100%	 0%	 0%	
Barrilete	 Impermeabilização	 Geral	 100%	 100%	 100%	
Barrilete	 Requadro	 Geral	 100%	 100%	 100%	
Barrilete	 Elétrica	para	contrapiso	 Geral	-	Elétrica	 100%	 100%	 100%	
Barrilete	 Contrapiso	 Contrapiso	 100%	 100%	 100%	
Barrilete	 Exaustão	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	
Fachada	A	 Impermeabilização	Esquadrias	 Geral	 100%	 100%	 100%	
Fachada	A	 Pingadeiras	 Geral	 100%	 80%	 80%	
Fachada	A	 Requadros	 Geral	 40%	 40%	 100%	
Fachada	C	 Impermeabilização	Esquadrias	 Geral	 100%	 80%	 80%	
Fachada	C	 Pingadeiras	 Geral	 100%	 60%	 60%	
Fachada	C	 Requadros	 Geral	 40%	 40%	 100%	
Fachada	C	 Revestimento	de	Fachada	 Revest.	Cerâmico	 30%	 30%	 100%	
Fachada	D	 Pintura	 Pintura	 100%	 100%	 100%	
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Semana	 Pavimento	 Atividade	 Empreiteiro	/	Equipe	 %	Previsto	 %	Executado	 Eficiência	 Motivo	 OBS	
1	 1	 Elétrica	piso	para	Contrapiso	 Geral	-	Elétrica	 100%	 100%	 100%	 		 		
1	 1	 Esgoto	2	-	Água	1	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 80%	 80%	 5	 		
1	 1	 Contrapiso	-	Reboco	Area	técnica	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
1	 1	 PCF	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
1	 2	 PCF	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
1	 3	 Contramarco	-	Requadro	 Geral	 100%	 90%	 90%	 		 		
1	 3	 Contrapiso	-	regularização	 Contrapiso	 50%	 50%	 100%	 		 		
1	 3	 PCF	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
1	 3	 Requadro	de	Portas	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
1	 4	 Contrapiso	-	Limpeza	inicial	 Contrapiso	 100%	 100%	 100%	 		 		
1	 4	 PCF	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
1	 5	 PCF	 Geral	 100%	 0%	 0%	 		 		
1	 5	 Contrapiso	-	Limpeza	inicial	 Contrapiso	 100%	 100%	 100%	 		 		
1	 5	 Contramarco	-	Chumbar	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
1	 6	 PCF	-	Forra	 Geral	 100%	 0%	 0%	 		 		
1	 6	 Contrapiso	-	Limpeza	Inicial	 Contrapiso	 100%	 100%	 100%	 		 		
1	 7	 PCF	-	Forra	 Geral	 100%	 0%	 0%	 		 		
1	 7	 Contrapiso	-	Limpeza	Inicial	 Contrapiso	 100%	 100%	 100%	 		 		
1	 8	 PCF	-	Forra	 Geral	 100%	 0%	 0%	 		 		
1	 Ático	 Contramarco	-	Requadro	 Geral	 100%	 50%	 50%	 		 		
1	 Ático	 Reboco	Interno	 Geral	 33%	 33%	 100%	 		 		
1	 Barrilete	 Reboco	Interno	 Geral	 25%	 25%	 100%	 		 		
1	 Fachada	A	 Chapisco	e	Reboco	 Geral	 33%	 33%	 100%	 		 		
1	 Fachada	D	 Chapisco	e	Reboco	 Geral	 33%	 33%	 100%	 		 		
1	 Outros	 Furos	Exaustão	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
1	 Outros	 Prumada	PNE	 Geral	-	Hidráulica	 25%	 25%	 100%	 		 		
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Semana	 Pavimento	 Atividade	 Empreiteiro	/	Equipe	 %	Previsto	 %	Executado	 Eficiência	 Motivo	 OBS	
2	 1	 Contrapiso	 Contrapiso	 100%	 100%	 100%	 		 		
2	 2	 Esgoto	3	-	Agua	2	(etp	2)	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 80%	 80%	 5	 		
2	 2	 Elétrica	piso	para	Contrapiso	 Geral	-	Elétrica	 100%	 100%	 100%	 		 		
2	 2	 Contrapiso	 Contrapiso	 100%	 100%	 100%	 		 		
2	 3	 Esgoto	4	-	Agua	3	(etp	2)	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 80%	 80%	 5	 		
2	 3	 Elétrica	piso	para	Contrapiso	 Geral	-	Elétrica	 100%	 100%	 100%	 		 		
2	 4	 Esgoto	5	-	Agua	4	(etp	2)	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 80%	 80%	 5	 		
2	 4	 Elétrica	piso	para	Contrapiso	 Geral	-	Elétrica	 100%	 100%	 100%	 		 		
2	 4	 Contramarco	-	Requadro	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
2	 5	 Esgoto	6	-	Agua	5	(etp	2)	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 80%	 80%	 5	 		
2	 6	 Contramarco	-	Chumbar	 Geral	 100%	 90%	 90%	 		 		
2	 6	 Esgoto	7	-	Água	6	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 80%	 80%	 5	 		
2	 7	 Contramarco	-	Chumbar	 Geral	 20%	 0%	 0%	 		 		
2	 8	 Contrapiso	-	Limpeza	Inicial	 Contrapiso	 100%	 50%	 50%	 5	 Voltam	a	sujar	
2	 9	 Contrapiso	-	Limpeza	inicial	 Contrapiso	 100%	 50%	 50%	 5	 		
2	 9	 PCF	-	Forra	 Geral	 100%	 0%	 0%	 		 		
2	 10	 Contrapiso	-	Limpeza	inicial	 Contrapiso	 100%	 50%	 50%	 5	 		
2	 11	 Contrapiso	-	Limpeza	inicial	 Contrapiso	 100%	 50%	 50%	 5	 		
2	 Ático	 Contrapiso	-	Limpeza	Inicial	 Contrapiso	 100%	 50%	 50%	 5	 		
2	 Ático	 Reboco	Interno	 Geral	 33%	 33%	 100%	 		 		
2	 Barrilete	 Contrapiso	-	Limpeza	inicial	 Contrapiso	 100%	 50%	 50%	 5	 		
2	 Barrilete	 Contrapiso	-	regularização	 Contrapiso	 50%	 50%	 100%	 		 		
2	 Barrilete	 Reboco	Interno	 Geral	 25%	 25%	 100%	 		 		
2	 Fachada	A	 Chapisco	e	Reboco	 Geral	 33%	 33%	 100%	 		 		
2	 Fachada	D	 Chapisco	e	Reboco	 Geral	 33%	 33%	 100%	 		 		
2	 Outros	 Furos	Exaustão	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
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Semana	 Pavimento	 Atividade	 Empreiteiro	/	Equipe	 %	Previsto	 %	Executado	 Eficiência	 Motivo	 OBS	
2	 Outros	 Prumada	PNE	 Geral	-	Hidráulica	 25%	 25%	 100%	 		 		
3	 1	 Contrapiso	Escada	 Geral	 100%	 0%	 0%	 		 		
3	 1	 Exaustão		 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	 		 		
3	 2	 Contrapiso	Escada	 Geral	 100%	 0%	 0%	 		 		
3	 2	 Exaustão		 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	 		 		
3	 3	 Contrapiso	Escada	 Geral	 100%	 0%	 0%	 		 		
3	 3	 Contrapiso	 Contrapiso	 100%	 100%	 100%	 		 		
3	 3	 Concretagem	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
3	 3	 Exaustão		 Geral	-	Hidráulica	 50%	 50%	 100%	 		 		
3	 4	 Tubulação	Dreno	Ar	Condicionado	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	 		 		
3	 4	 Contrapiso	 Contrapiso	 50%	 50%	 100%	 		 		
3	 4	 Caixaria	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
3	 4	 Reboco	Interno	Pendente	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
3	 4	 Rompimento	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
3	 5	 Elétrica	piso	para	Contrapiso	 Geral	-	Elétrica	 100%	 100%	 100%	 		 		
3	 5	 Tubulação	Dreno	Ar	Condicionado	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	 		 		
3	 5	 Caixaria	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
3	 5	 Concretagem	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
3	 5	 Contramarco	-	Requadro	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
3	 5	 Reboco	Interno	Pendente	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
3	 5	 Rompimento	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
3	 6	 Elétrica	piso	para	Contrapiso	 Geral	-	Elétrica	 100%	 100%	 100%	 		 		
3	 6	 Tubulação	Dreno	Ar	Condicionado	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	 		 		






 APÊNDICE H – Avaliação do PPC Semanal do mês de Março (continua) 
 
Semana	 Pavimento	 Atividade	 Empreiteiro	/	Equipe	 %	Previsto	 %	Executado	 Eficiência	 Motivo	 OBS	
3	 6	 Rompimento	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
3	 7	 Rompimento	Escada	 Geral	 100%	 50%	 50%	 		 		
3	 7	 Esgoto	8	-	Água	7	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 80%	 80%	 5	 		
3	 7	 Elétrica	piso	para	Contrapiso	 Geral	-	Elétrica	 100%	 100%	 100%	 		 		
3	 7	 Contramarco	-	Chumbar	 Geral	 40%	 40%	 100%	 		 		
3	 8	 Esgoto	9	-	Agua	8	(etp	2)	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 80%	 80%	 5	 		
3	 8	 Contramarco	-	Chumbar	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		





3	 10	 PCF	-	Forra	 Geral	 100%	 0%	 0%	 		 		
3	 11	 Reboco	Externo	 Geral	 100%	 0%	 0%	 		 		
3	 11	 PCF	-	Forra	 Geral	 100%	 0%	 0%	 		 		
3	 Ático	 Reboco	Interno	 Geral	 33%	 20%	 61%	 		 		
3	 Ático	 PCF	-	Forra	 Geral	 100%	 0%	 0%	 		 		
3	 Ático	 Contrapiso	-	Regularização	 Contrapiso	 50%	 50%	 100%	 		 		
3	 Barrilete	 Reboco	Externo	 Geral	 33%	 33%	 100%	 		 		
3	 Barrilete	 Reboco	Interno	 Geral	 25%	 25%	 100%	 		 		
3	 Barrilete	 Contrapiso	-	Regularização	 Contrapiso	 50%	 50%	 100%	 		 		
3	 Fachada	A	 Chapisco	e	Reboco	 Geral	 33%	 33%	 100%	 		 		
3	 Fachada	B	 Requadros	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
3	 Fachada	C	 Requadros	 Geral	 20%	 20%	 100%	 		 		






















3	 Outros	 Prumada	PNE	 Geral	-	Hidráulica	 25%	 25%	 100%	 		 		
3	 Outros	 Prumada	Sala	01	 Geral	-	Hidráulica	 50%	 50%	 100%	 		 		
3	 Outros	 Prumada	Sala	13	 Geral	-	Hidráulica	 50%	 50%	 100%	 		 		
3	 Outros	 Prumada	Salas	03	04	05	06	 Geral	-	Hidráulica	 50%	 50%	 100%	 		 		
4	 1	 Climatização	 Climatização	 50%	 50%	 100%	 		 		
4	 1	 Drenos	A/C	Salas	01,12,13	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	 		 		
4	 2	 Drenos	A/C	Salas	01,12,12	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	 		 		
4	 3	 Drenos	A/C	Salas	01,12,11	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	 		 		
4	 3	 Exaustão	 Geral	-	Hidráulica	 50%	 50%	 100%	 		 		
4	 4	 Contrapiso	 Contrapiso	 50%	 0%	 0%	 12	 Mudança	de	empreiteiro	
4	 4	 Drenos	A/C	Salas	01,12,10	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	 		 		
4	 4	 Exaustão		 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	 		 		
4	 5	 Reboco	Interno	Pendente	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
4	 5	 Drenos	A/C	Salas	01,12,9	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	 		 		
4	 5	 Exaustão	 Geral	-	Hidráulica	 50%	 50%	 100%	 		 		
4	 6	 Caixaria	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
4	 6	 Concretagem	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
4	 6	 Contramarco	-	Requadro	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
4	 6	 Reboco	Interno	Pendente	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
4	 7	 Viga	Frente	Elevador	 Geral	 100%	 0%	 0%	 		 		
4	 7	 Caixaria	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
4	 7	 Concretagem	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
4	 7	 Contramarco	-	Chumbar	 Geral	 40%	 40%	 100%	 		 		
4	 7	 Contramarco	-	Requadro	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
4	 7	 Tubulação	Dreno	Ar	Condicionado	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	 		 		
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4	 8	 Viga	Frente	Elevador	 Geral	 100%	 0%	 0%	 		 		









4	 8	 Elétrica	piso	para	Contrapiso	 Geral	-	Elétrica	 100%	 100%	 100%	 		 		
4	 8	 Caixaria	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
4	 8	 Concretagem	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
4	 8	 Contramarco	-	Chumbar	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
4	 8	 Rompimento	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
4	 9	 Viga	Frente	Elevador	 Geral	 100%	 0%	 0%	 		 		
4	 9	 Caixaria	Escada	 Geral	 100%	 50%	 50%	 		 		
4	 9	 Concretagem	Escada	 Geral	 100%	 0%	 0%	 		 		
4	 9	 Tubulação	Dreno	Ar	Condicionado	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 0%	 0%	 12	 		
4	 9	 Elétrica	piso	para	Contrapiso	 Geral	-	Elétrica	 100%	 80%	 80%	 3	 		
4	 9	 Contramarco	-	Chumbar	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
4	 9	 Rompimento	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
4	 10	 Viga	Frente	Elevador	 Geral	 100%	 0%	 0%	 		 		
4	 10	 Rompimento	Escada	 Geral	 100%	 50%	 50%	 		 		
4	 10	 Esgoto	11	-	Água	10	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 80%	 80%	 5	 		
4	 10	 Esgoto	11	-	Agua	10	(etp	2)	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 80%	 80%	 5	 		
4	 10	 Tubulação	Dreno	Ar	Condicionado	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 0%	 0%	 12	 		
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 APÊNDICE H – Avaliação do PPC Semanal do mês de Março (continua) 
 
Semana	 Pavimento	 Atividade	 Empreiteiro	/	Equipe	 %	Previsto	 %	Executado	 Eficiência	 Motivo	 OBS	
4	 11	 Viga	Frente	Elevador	 Geral	 100%	 0%	 0%	 		 		
4	 11	 Rompimento	Escada	 Geral	 100%	 0%	 0%	 		 		
4	 11	 Esgoto	Atc	-	Água	11	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 80%	 80%	 5	 		
4	 Ático	 Viga	Frente	Elevador	 Geral	 100%	 0%	 0%	 		 		
4	 Ático	 Contrapiso	-	regularização	 Contrapiso	 50%	 50%	 100%	 		 		
4	 Barrilete	 Impermeabilização	 Geral	 45%	 0%	 0%	 		 		
4	 Barrilete	 PCF	-	Forra	 Geral	 100%	 0%	 0%	 		 		
4	 Barrilete	 Reboco	Externo	 Geral	 33%	 33%	 100%	 		 		
4	 Barrilete	 Reboco	Interno	 Geral	 25%	 25%	 100%	 		 		
4	 Fachada	A	 Requadros	 Geral	 30%	 30%	 100%	 		 		
4	 Fachada	B	 Requadros	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
4	 Fachada	C	 Requadros	 Geral	 20%	 20%	 100%	 		 		
4	 Fachada	D	 Impermeabilização	Esquadrias	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
4	 Outros	 Prumada	PNE	 Geral	-	Hidráulica	 25%	 25%	 100%	 		 		
4	 Outros	 Prumada	Sala	01	 Geral	-	Hidráulica	 50%	 50%	 100%	 		 		
4	 Outros	 Prumada	Sala	13	 Geral	-	Hidráulica	 50%	 50%	 100%	 		 		
4	 Outros	 Prumada	Salas	03	04	05	06	 Geral	-	Hidráulica	 50%	 50%	 100%	 		 		
5	 1	 Impermeabilização	 Geral	 50%	 0%	 0%	 		 		
5	 1	 Tubulação	Preventiva	de	Incêndio	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 0%	 0%	 6	 		
5	 1	 Climatização	 Climatização	 50%	 50%	 100%	 		 		
5	 2	 Climatização	 Climatização	 100%	 100%	 100%	 		 		
5	 3	 Climatização	 Climatização	 100%	 100%	 100%	 		 		
5	 5	 Contrapiso	 Contrapiso	 100%	 0%	 0%	 12	 		
5	 5	 Exaustão	 Geral	-	Hidráulica	 50%	 50%	 100%	 		 		
5	 6	 Contrapiso	 Contrapiso	 100%	 0%	 0%	 12	 		
5	 6	 Exaustão		 Geral	-	Hidráulica	 100%	 80%	 80%	 6	 		
5	 6	 Drenos	A/C	Salas	01,12,8	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	 		 		
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 APÊNDICE H – Avaliação do PPC Semanal do mês de Março (conclusão) 
 
Semana	 Pavimento	 Atividade	 Empreiteiro	/	Equipe	 %	Previsto	 %	Executado	 Eficiência	 Motivo	 OBS	
5	 6	 Reboco	Interno	Pendente	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
5	 7	 Exaustão		 Geral	-	Hidráulica	 100%	 80%	 80%	 6	 		
5	 7	 Contramarco	-	Requadro	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
5	 7	 Reboco	Interno	Pendente	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
5	 7	 Drenos	A/C	Salas	01,12,7	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	 		 		
5	 8	 Contramarco	-	Requadro	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
5	 8	 Reboco	Interno	Pendente	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
5	 9	 Contramarco	-	Chumbar	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
5	 10	 Elétrica	piso	para	Contrapiso	 Geral	-	Elétrica	 100%	 100%	 100%	 		 		
5	 10	 Caixaria	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
5	 10	 Concretagem	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
5	 10	 Contramarco	-	Chumbar	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
5	 11	 Concretagem	Escada	 Geral	 100%	 0%	 0%	 		 		
5	 11	 Caixaria	Escada	 Geral	 100%	 50%	 50%	 		 		
5	 11	 Tubulação	Dreno	Ar	Condicionado	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 0%	 0%	 12	 		
5	 11	 Elétrica	piso	para	Contrapiso	 Geral	-	Elétrica	 100%	 100%	 100%	 		 		
5	 Ático	 Elétrica	piso	para	Contrapiso	 Geral	-	Elétrica	 50%	 50%	 100%	 		 		
5	 Ático	 Tubulação	Dreno	Ar	Condicionado	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	 		 		
5	 Ático	 Rompimento	Escada	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
5	 Barrilete	 Rompimento	Escada	 Geral	 100%	 0%	 0%	 		 		
5	 Barrilete	 Impermeabilização	 Geral	 45%	 0%	 0%	 		 		
5	 Barrilete	 Reboco	Externo	 Geral	 33%	 33%	 100%	 		 		
5	 Fachada	A	 Requadros	 Geral	 30%	 30%	 100%	 		 		
5	 Fachada	C	 Requadros	 Geral	 20%	 20%	 100%	 		 		
5	 Fachada	D	 Pingadeiras	 Geral	 100%	 90%	 90%	 		 		
5	 Fachada	D	 Impermeabilização	Esquadrias	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
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APÊNDICE I – Avaliação do PPC Semanal do mês de Abril (continua) 
 
Semana	 Pavimento	 Atividade	 Empreiteiro	/	Equipe	 %	Previsto	 %	Executado	 Eficiência	 Motivo	 OBS	
1	 1	 Piso	Cerâmico	 Revest.	Cerâmico	 50%	 50%	 100%	 		 		
1	 1	 Tubulação	Preventiva	de	Incêndio	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 0%	 0%	 6	 		
1	 1	 Impermeabilização	 Geral	 50%	 100%	 200%	 		 		
1	 2	 Tubulação	Preventiva	de	Incêndio	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 0%	 0%	 6	 		
1	 2	 Impermeabilização	 Geral	 50%	 100%	 200%	 		 		
1	 3	 Climatização	 Climatização	 66%	 66%	 100%	 		 		
1	 3	 Tubulação	Preventiva	de	Incêndio	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 0%	 0%	 6	 		
1	 4	 Climatização	 Climatização	 100%	 100%	 100%	 		 		
1	 4	 Tubulação	Preventiva	de	Incêndio	 Geral	-	Hidráulica	 50%	 0%	 0%	 6	 		
1	 4	 Contrapiso	 Contrapiso	 100%	 100%	 100%	 		 		
1	 5	 Contrapiso	 Contrapiso	 100%	 100%	 100%	 		 		
1	 6	 Contrapiso	 Contrapiso	 50%	 50%	 100%	 		 		
1	 8	 Contramarco	-	Requadro	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
1	 8	 Reboco	Interno	Pendente	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
1	 8	 Exaustão		 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	 		 		
1	 8	 Drenos	A/C	Salas	01,12,6	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	 		 		
1	 9	 Contramarco	-	Requadro	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
1	 9	 Reboco	Interno	Pendente	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
1	 9	 Exaustão		 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	 		 		
1	 9	 Drenos	A/C	Salas	01,12,5	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	 		 		
1	 10	 Contramarco	-	Chumbar	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
1	 10	 Reboco	Interno	Pendente	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
1	 10	 Exaustão	 Geral	-	Hidráulica	 50%	 50%	 100%	 		 		
1	 10	 Drenos	A/C	Salas	01,12,4	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	 		 		
1	 11	 Reboco	Vigas		-	Salas	 Geral	 100%	 0%	 0%	 12	 		
1	 11	 Contramarco	-	Chumbar	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
1	 Ático	 Impermeabilização	 Geral	 50%	 0%	 0%	 8	 		
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 APÊNDICE I – Avaliação do PPC Semanal do mês de Abril (continua) 
 
Semana	 Pavimento	 Atividade	 Empreiteiro	/	Equipe	 %	Previsto	 %	Executado	 Eficiência	 Motivo	 OBS	
1	 Ático	 Caixaria	Escada	 Geral	 100%	 0%	 0%	 11	 		
1	 Ático	 Elétrica	piso	para	Contrapiso	 Geral	-	Elétrica	 50%	 50%	 100%	 		 		
1	 Ático	 Concretagem	Escada	 Geral	 100%	 0%	 0%	 11	 		
1	 Barrilete	 Impermeabilização	 Geral	 100%	 0%	 0%	 8	 		
1	 Barrilete	 Caixaria	Escada	 Geral	 100%	 0%	 0%	 11	 		
1	 Barrilete	 Elétrica	piso	para	Contrapiso	 Geral	-	Elétrica	 100%	 100%	 100%	 		 		
1	 Barrilete	 Concretagem	Escada	 Geral	 100%	 0%	 0%	 11	 		
1	 Fachada	A	 Requadros	 Geral	 20%	 20%	 100%	 		 		
1	 Fachada	C	 Pingadeiras	 Geral	 100%	 60%	 60%	 6	 		
1	 Fachada	C	 Requadros	 Geral	 20%	 20%	 100%	 		 		
1	 Fachada	D	 Pintura	 Pintura	 50%	 0%	 0%	 8	 		
2	 1	 Elétrica	de	corredor	 Geral	-	Elétrica	 100%	 80%	 80%	 3	 		
2	 1	 Piso	Cerâmico	 Revest.	Cerâmico	 50%	 50%	 100%	 		 		
2	 2	 Piso	Cerâmico	 Revest.	Cerâmico	 20%	 20%	 100%	 		 		
2	 3	 Impermeabilização	 Geral	 50%	 100%	 200%	 		 		
2	 4	 Tubulação	Preventiva	de	Incêndio	 Geral	-	Hidráulica	 50%	 0%	 0%	 6	 		
2	 4	 Impermeabilização	 Geral	 50%	 100%	 200%	 		 		
2	 5	 Tubulação	Preventiva	de	Incêndio	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 0%	 0%	 6	 		
2	 5	 Climatização	 Climatização	 100%	 100%	 100%	 		 		
2	 6	 Tubulação	Preventiva	de	Incêndio	 Geral	-	Hidráulica	 50%	 0%	 0%	 6	 		
2	 6	 Climatização	 Climatização	 50%	 50%	 100%	 		 		
2	 6	 Contrapiso	 Contrapiso	 50%	 50%	 100%	 		 		
2	 9	 Contramarco	-	Requadro	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
2	 10	 Contramarco	-	Requadro	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
2	 10	 Exaustão	 Geral	-	Hidráulica	 50%	 50%	 100%	 		 		
2	 11	 Contramarco	-	Chumbar	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
2	 11	 Reboco	Interno	Pendente	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
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 APÊNDICE I – Avaliação do PPC Semanal do mês de Abril (continua) 
 
Semana	 Pavimento	 Atividade	 Empreiteiro	/	Equipe	 %	Previsto	 %	Executado	 Eficiência	 Motivo	 OBS	
2	 11	 Exaustão		 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	 		 		
2	 11	 Drenos	A/C	Salas	01,12,3	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	 		 		
2	 Ático	 Impermeabilização	 Geral	 50%	 0%	 0%	 8	 		
2	 Ático	 Reboco	Interno	(quebras	por	jaú)	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
2	 Ático	 Contrapiso	 Contrapiso	 100%	 100%	 100%	 		 		
2	 Ático	 Exaustão	 Geral	-	Hidráulica	 50%	 50%	 100%	 		 		
2	 Ático	 Drenos	A/C	Salas	01,12,2	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	 		 		
2	 Barrilete	 Requadro	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
2	 Fachada	C	 Impermeabilização	Esquadrias	 Geral	 100%	 80%	 80%	 6	 		
2	 Fachada	C	 Requadros	 Geral	 20%	 20%	 100%	 		 		
2	 Fachada	D	 Pintura	 Pintura	 50%	 0%	 0%	 8	 		
3	 1	 Reboco	Interno	Pendente	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
3	 2	 Reboco	Vigas		-	Salas	 Geral	 100%	 0%	 0%	 12	 		
3	 2	 Reboco	Interno	Pendente	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
3	 2	 Piso	Cerâmico	 Revest.	Cerâmico	 40%	 40%	 100%	 		 		
3	 3	 Reboco	Vigas		-	Salas	 Geral	 100%	 0%	 0%	 12	 		
3	 3	 Reboco	Interno	Pendente	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
3	 6	 Tubulação	Preventiva	de	Incêndio	 Geral	-	Hidráulica	 50%	 0%	 0%	 6	 		
3	 6	 Climatização	 Climatização	 50%	 50%	 100%	 		 		
3	 7	 Contrapiso	 Contrapiso	 50%	 0%	 0%	 12	 		
3	 7	 Tubulação	Preventiva	de	Incêndio	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 0%	 0%	 6	 		
3	 7	 Climatização	 Climatização	 50%	 50%	 100%	 		 		
3	 8	 Tubulação	Preventiva	de	Incêndio	 Geral	-	Hidráulica	 50%	 0%	 0%	 6	 		
3	 10	 Contramarco	-	Requadro	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
3	 11	 Contramarco	-	Requadro	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
3	 Ático	 Reboco	Interno	(quebras	por	jaú)	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
3	 Ático	 Exaustão	 Geral	-	Hidráulica	 50%	 50%	 100%	 		 		
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 APÊNDICE I – Avaliação do PPC Semanal do mês de Abril (conclusão) 
 
Semana	 Pavimento	 Atividade	 Empreiteiro	/	Equipe	 %	Previsto	 %	Executado	 Eficiência	 Motivo	 OBS	
3	 Barrilete	 Contrapiso	 Contrapiso	 100%	 100%	 100%	 		 		
3	 Barrilete	 Requadro	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
3	 Barrilete	 Exaustão		 Geral	-	Hidráulica	 100%	 100%	 100%	 		 		
3	 Fachada	A	 Pingadeiras	 Geral	 100%	 80%	 80%	 6	 		
3	 Fachada	A	 Requadros	 Geral	 20%	 20%	 100%	 		 		
3	 Fachada	C	 Revestimento	de	Fachada	 Revest.	Cerâmico	 15%	 15%	 100%	 		 		
3	 Outros	 Prumada	 Geral	-	Elétrica	 33%	 33%	 100%	 		 		
3	 Outros	 Selador	Interno	 Pintura	 33%	 100%	 303%	 		 		
3	 Outros	 Selador	Externo	 Pintura	 50%	 100%	 200%	 		 		
4	 2	 Piso	Cerâmico		 Revest.	Cerâmico	 40%	 40%	 100%	 		 		
4	 3	 Reboco	Interno	Pendente	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
4	 3	 Piso	Cerâmico		 Revest.	Cerâmico	 50%	 50%	 100%	 		 		
4	 4	 Reboco	Vigas		-	Salas	 Geral	 100%	 0%	 0%	 12	 		
4	 5	 Impermeabilização	 Geral	 100%	 0%	 0%	 11	 		
4	 7	 Climatização	 Climatização	 50%	 50%	 100%	 		 		
4	 8	 Tubulação	Preventiva	de	Incêndio	 Geral	-	Hidráulica	 50%	 0%	 0%	 6	 		
4	 8	 Climatização	 Climatização	 100%	 100%	 100%	 		 		
4	 9	 Tubulação	Preventiva	de	Incêndio	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 0%	 0%	 6	 		
4	 9	 Climatização	 Climatização	 33%	 33%	 100%	 		 		
4	 10	 Tubulação	Preventiva	de	Incêndio	 Geral	-	Hidráulica	 100%	 0%	 0%	 6	 		
4	 11	 Contramarco	-	Requadro	 Geral	 50%	 50%	 100%	 		 		
4	 Fachada	A	 Impermeabilização	Esquadrias	 Geral	 100%	 100%	 100%	 		 		
4	 Fachada	C	 Revestimento	de	Fachada	 Revest.	Cerâmico	 15%	 15%	 100%	 		 		
4	 Fachada	D	 Pintura	 Pintura	 50%	 100%	 200%	 		 		
4	 Outros	 Prumada	 Geral	-	Elétrica	 33%	 33%	 100%	 		 		
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ANEXO A – Modelo de Planejamento e Controle da Produção. Fonte: Bernardes, 2001. 
 
 
 
